

CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NO. DOP/CSS/45/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS **PAVIMENTACION DE LA CALLE GABRIEL NUÑO EN LA COLONIA PRESIDENTES MUNICIPALES Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MIRAMAR EN LA COLONIA BOBADILLA**. QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS **C. JORGE ANTONIO QUINTERO ALVARADO, LIC. EDUARDO MANUEL MARTINEZ MARTINEZ Y ABOGADO FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORONA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO Y SECRETARIO GENERAL, RESPECTIVAMENTE A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARÁ **"EL MUNICIPIO"**, Y POR OTRA LA SOCIEDAD MERCANTIL **GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** POR MEDIO DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO EL ARQ. JOSE GILBERTO GUERRERO ROMERO, A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO, SE LE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"** Y CONJUNTAMENTE **"LAS PARTES"** TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, QUIENES EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ E ING. FRANCISCO RENE SEGURA AGUIRRE, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE MANIFIESTAN QUE SOMETEN LA EXPRESION DE SU VOLUNTAD EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

**DECLARACIONES:**

1

DECLARAN LAS PARTES:

**UNICO.-** AMBAS PARTES SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR Y MANIFIESTAN QUE SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES


**CLAUSULAS:**

**PRIMERA.- "EL MUNICIPIO"**, EN VIRTUD DE LA PETICIÓN PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR EL CONTRATISTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR LA ENTREGA TARDIA DE LOS INSUMOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, SE AUTORIZA LA PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA DOP/CSS/45/2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA, ACORDÁNDOSE COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN EL SIGUIENTE: INICIO 02 DE AGOSTO DE 2021, SUSPENSIÓN DE LA OBRA 03 DE AGOSTO DE 2021, REACTIVACION DE LA OBRA, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y A CONCLUIRLOS EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2021, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS E INFORMADA EN LA VIGESIMA SESION DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA 2018-2021.

**SEGUNDA.- "LAS PARTES"** CONVIENEN, EN QUE POR EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, SE RATIFICAN Y RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL, MISMAS QUE RATIFICAN Y RECONOCEN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA JALISCO., EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021.


POR EL MUNICIPIO



**C. JORGE ANTONIO QUINTERO ALVARADO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO**



**LIC. EDUARDO MANUEL MARTÍNEZ**  
**MARTÍNEZ**  
**SINDICO MUNICIPAL**




**ABOGADO FRANCISCO JAVIER VALLEJO**  
**CORONA.**  
**SECRETARIO GENERAL**

SUSCRIBE EL PRESENTE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EJERCICIO DE LA FACULTAD DE REFRENDO PREVISTA POR EL ARTICULO 111 DEL REGLAMENTO ORGANICO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.


2

"POR EL CONTRATISTA"  
**GAREY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**




**ARQ. JOSE GILBERTO GUERRERO ROMERO**

TESTIGOS:



**ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**ING. FRANCISCO RENÉ SEGURA AGUIRRE**  
**SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**