



**Obras  
Públicas**

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONVENIO DE DIFERIMIENTO Y/O RECALENDARIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA PV/DOP/CSS/04/23 DENOMINADA “PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO EN CALLE CORREGIDORA ENTRE AVE. FRANCISCO VILLA Y EST. 0+168.18, COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS”.**

CONVENIO DE **DIFERIMIENTO Y/O RECALENDARIZACION DEL PLAZO DE EJECUCIÓN** DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO **No. PV/DOP/CSS/04/23** DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2023, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS “PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO EN CALLE CORREGIDORA ENTRE AVE. FRANCISCO VILLA Y EST. 0+168.18, COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS”, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO., QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO REPRESENTADO POR LOS C.C. **L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ, C. MTRO. JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR Y LIC. FELIPE DE JESUS ROCHA REYES** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO Y SECRETARIO GENERAL RESPECTIVAMENTE A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y, POR LA OTRA PARTE LA C. **CLAUDIA MONTSERRAT HARO BARRERA**, EN SU CARÁCTER DE APODERADA GENERAL DE LA EMPRESA DENOMINADA **CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMOTION, S.A. DE C.V.**, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA” Y A AMBOS “LAS PARTES”, MISMOS QUE FIRMAN EL PRESENTE CONVENIO ANTE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA EL ARQ. CARLOS ARTURO MORALES MARQUEZ Y LIC. ARMANDO MARISCAL ISIDRO, DIRECTOR Y JEFE ADMINISTRATIVO RESPECTIVAMENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, ACUERDO DE VOLUNTADES QUE SE SUJETA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

1

**DECLARACIONES:**

DECLARAN LAS PARTES:

**UNO.-** AMBAS PARTES SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA FIRMA DEL PRESENTE ACUERDO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR Y MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES



**CLAUSULAS:**

**PRIMERA.-** CONFORME A LO ASENTADO Y MANIFESTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA ING. SERGIO IVAN LOPEZ CRUZ DESIGNADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, EN LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE RECALENDARIZACION Y/O PRÓRROGA DE LA OBRA DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2023, ELABORADO PARA JUSTIFICAR EL DIFERIMIENTO Y/O RECALENDARIZACION DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA **PV/DOP/CSS/04/23** DENOMINADA **"PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO EN CALLE CORREGIDORA ENTRE AVE. FRANCISCO VILLA Y EST. 0+168.18, COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS.** Y LA PETICION PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR "LA REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA" LA C. **CLAUDIA MONTSERRAT HARO BARRERA,** EN SU CARÁCTER DE APODERADA GENERAL EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS CON FECHA **11 DE AGOSTO DEL 2022.** TAL Y COMO SE ESTIPULA EN LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO DE OBRA, SE AUTORIZA LA RECALENDARIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA PÚBLICA **PV/DOP/CSS/04/23** ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE OBRA, ACORDANDOSE COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCION EL SIGUIENTE: **INICIO 11 ONCE DE AGOSTO DEL 2023 DOS MIL VEINTITRES; CONCLUSION: EL 25 VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DOS MIL VEINTITRÉS HACIENDO UN TOTAL DE 45 CUARENTA Y CINCO DIAS NATURALES** DE EJECUCION, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 100 NUMERAL 4 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, Y LOS ARTÍCULOS 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN COMENTO.

A TAL EFECTO SE INTEGRA EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCION Y LA JUSTIFICACION CONSISTENTE EN EL ATRASO DEL PAGO DEL ANTICIPO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO DE OBRA.

**SEGUNDA.- "LAS PARTES"** CONVIENEN, EN QUE POR EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, SE RATIFICAN Y RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL, MISMAS QUE UNA VEZ RATIFICADAS SURTEN TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

ASIMISMO SE ANEXA AL PRESENTE CONVENIO EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, EL CONTRATO ORIGINAL, FORMATO 1 DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE RECALENDARIZACION, FORMATO 2 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PRÓRROGA Y FORMATO 3 SOLICITUD DE MODIFICACION AL CALENDARIO DE OBRA. PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACION DEL CONVENIO Y LA RECALENDARIZACION PROPUESTA POR LA CONTRATISTA HACIENDO UN TOTAL DE VEINTISEIS HOJAS UTILES POR UNO DE SUS LADOS.



**Obras  
Públicas**

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA POR CUADRUPPLICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2023.

**POR EL MUNICIPIO**

**L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ.**  
Presidente Municipal

**MTRO. JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAZAR. V**  
Síndico.

**LIC. FELIPE DE JESUS ROCHA REYES**  
SECRETARIO GENERAL

"Suscribe el presente única y exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el Art. 211 del Reglamento Orgánico de Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco."

**EL CONTRATISTA.**

**CLAUDIA MONTSERRAT HARO BARRERA.**  
Apoderada General de  
**CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EMOTION, S. A. DE C. V.**

3

**TESTIGOS.**

**ARQ. CARLOS ARTURO MORALES MARQUEZ.**  
Director de Obras Publicas-

**LIC. ARMANDO MARISCAL ISIDRO**  
Jefe Administrativo de la Dirección de Obras Públicas.

La presente hoja de firmas corresponde y forma parte integrante del convenio adicional de fecha 11 de Agosto del 2023, que celebran el Municipio de Puerto Vallarta, como "El Municipio" y de Construcciones y Remodelaciones Emotion S.A. de C.V. como "El Contratista".

**(322) 178 8000**  
Ext: 1239

**Mezquital 613, Los Portales**

**www.puertovallarta.gob.mx**

**CONVENIO ADICIONAL No. PV/DOP/CSS/04/2023**