H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

CONTRALORÍA SOCIAL

INFORME MENSUAL DE REVISIÓN

AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

ANTICIPOS - **OBRA PUBLICA - PUERTO VALLARTA**

Mes: SEPTIEMBRE'2015

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
1	Pavimentación en concreto hidráulico de la Av. de los Poetas desde calle 18 de Marzo hasta Av. Victor Iturbe (Piruli) en 2 carriles cuerpo Norte	PV/DGIS/LP/38/15	1	VERIFICACION	01/09/2015	01/09/2015	SIN OBSERVACION
2	Construcción de Banquetas de concreto en calle Circuito de la Alegría entre calle Avila Camacho en Col. Hermosa Provincia, en calle Monte Everest desde Av.Victor Iturbe Pirulí hasta calle Nevado de Toluca, Col. Lomas de San Nicolas, y en calle Mariano Abasolo, en la Col. Morelos y Pavón	PV/DGIS/AD/19/15	1	VERIFICACION	01/09/2015	01/09/2015	SIN OBSERVACION
3	Empedrado Ahogado en cemento de la calle Chapultepec en la Colonia Niños Héroes en el Municipio	PV/DGIS/AD/27/15	1	VERIFICACION	09/09/2015	10/09/2015	SIN OBSERVACION
4	Pavimentación a base de carpeta asfáltica y construcción de banquetas en la calle Pez Vela desde la calle Paseo del Marlin hasta la calle Caucho en la Colonia Delfines	PV/DGIS/LP/36/15	1	VERIFICACION	21/09/2015	21/09/2015	SIN OBSERVACION
5	Pavimentación a base de carpeta asfáltica y construcción de banquetas en la calle Paseo del Marlin desde la calle Paseo de la Viena hasta el Puente Rio Pitillal en la Colonia Las Gaviotas	PV/DGIS/LP/37/15	1	VERIFICACION	21/09/2015	21/09/2015	SIN OBSERVACION
6	Pavimentación en empedrado y huella de concreto en la calle Leona Vicario del CAD. 0+000 AL 0+217 (segunda etapa) en la Delegación de las Palmas	PV/DGIS/AD/32/15	1	VERIFICACION	25/09/2015	30/09/2015	SIN OBSERVACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

CONTRALORÍA SOCIAL

INFORME MENSUAL DE REVISIÓN

AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

ESTIMACIONES INTERMEDIAS - **OBRA PUBLICA - PUERTO VALLARTA**

Mes: SEPTIEMBRE'2015

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
1	Construcción de acabados, herrerias y muebles de baños, en Centro de Desarrollo Comunitario, Parque Recreativo entre la calle 20 de Noviembre, Prosperidad y Palma Areca, Colonia Palmar del Progreso	PV/DGIS/AD/34/15	9	VERIFICACION	02/09/2015	23/09/2015	04 OBSERVACIONES
2	Pavimentación de calles en Puerto Vallarta Avenida de Las Torres desde calle Revolución hasta calle 24 de Febrero Segunda Etapa	PV/DGIS/AD/08/15	1	VERIFICACION	03/09/2015	03/09/2015	SIN OBSERVACIONES
3	Control, Verificación y Realización de Mecánica de Suelos para verificar calidad de obra; en la Supervisión de diversas obras en el Municipio	PV/DGIS/AD/247/13	3	VERIFICACION	03/09/2015	04/09/2015	03 OBSERVACIONES
4	Construcción de centro de desarrollo comunitario en la Delegación de Ixtapa, Obras Complementarias (Trabajos de Estructura de Ingreso).	PV/DGIS/AD/043/14	2	VERIFICACION	15/09/2015	15/09/2015	05 OBSERVACIONES
5	Obras de rehabilitación y mantenimiento de vialidades en empedrado ahogado en concreto f'c=200 kg/cm2 en calle Iturbide, calle aldama col. Centro, Av. Universidad Valle de Atemajac, Col. Villas de Universidad, Av. Las Gaviotas Fraccionamiento Gaviotas	PV/DGIS/AD/132/13	1	VERIFICACION	18/09/2015	18/09/2015	11 OBSERVACIONES
6	Construcción de gaviones para protección de taludes sobre cauce pluvial (tramo entre la calle Iztaccihuatl y la calle Himalaya), en la Colonia Volcanes	PV/DGIS/AD/185/14	1	VERIFICACION	21/09/2015	21/09/2015	07 OBSERVACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

CONTRALORÍA SOCIAL

INFORME MENSUAL DE REVISIÓN

AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

ESTIMACIONES INTERMEDIAS - **OBRA PUBLICA - PUERTO VALLARTA**

Mes: SEPTIEMBRE'2015

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
7	Pavimentación en concreto hidráulico de la Av. Paseo de las Flores y la calle Laurel desde la Avenida Francisco Medina Ascencio hacia la calle Azucena (Etapa 1).	PV/DGIS/LP/39/15	2	VERIFICACION	22/09/2015	22/09/2015	SIN OBSERVACIONES
8	Construcción de acabados, herrerias y muebles de baños, en Centro de Desarrollo Comunitario, sobre la calle Guillermo Prieto, entre c. José M. Velasco y c. Prisciliano Sánchez en la Delegación Ixtapa	PV/DGIS/AD/33/15	1	VERIFICACION	23/09/2015	24/09/2015	SIN OBSERVACIONES
9	Elaboración de proyectos ejecutivos de puentes vehiculares en la Avenida de Los Poetas en el Arroyo La Virgen en el Cad. 2+344.00 (puente no. 1) en el cad. 2+516.35 (puente no. 2) en el cad 2+744.55 (puente no, 3)	PV/DGIS/AD/056/15	2	VERIFICACION	23/09/2015	25/09/2015	03 OBSERVACIONES
10	Pavimentación en empedrado y huella de concreto en la calle Leona Vicario del CAD. 0+000 AL 0+217 (segunda etapa) en la Delegación de las Palmas	PV/DGIS/AD/32/15	2	VERIFICACION	25/09/2015	25/09/2015	SIN OBSERVACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

CONTRALORÍA SOCIAL

INFORME MENSUAL DE REVISIÓN

AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

ESTIMACIONES FINIQUITOS **OBRA PUBLICA - PUERTO VALLARTA**

Mes: SEPTIEMBRE'2015

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTO DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
1	Pavimentación de calles en Puerto Vallarta (calle Vicente Guerrero desde calle Alcatraz hasta arroyo Santo Domingo)	PV/DGIS/CI/178/14	1	VERIFICACION	01/09/2015	01/09/2015	SIN OBSERVACIONES
2	Pavimentación con empedrado ecologico y huellas de concreto en la calle Copa de Oro entre calle Clavel y calle Jazmin en la Colonia Bugambilias	PV/DGIS/AD/006/14	2	VERIFICACION	02/09/2015	10/09/2015	SIN OBSERVACIONES
3	Construcción de puente vehicular sobre antiguo cauce del Rio Pitillal (etapa 1)	PV/DGIS/CI/161/14	3	VERIFICACION	03/09/2015	10/09/2015	SIN OBSERVACIONES
4	Pavimentación de calles en Puerto Vallarta Avenida de Las Torres desde calle Revolución hasta calle 24 de Febrero Segunda Etapa	PV/DGIS/AD/08/15	1	VERIFICACION	03/09/2015	03/09/2015	SIN OBSERVACIONES
5	Control, Verificación y realización de mecánica de suelos para verificar calidad de obra, en la supervisión de diversas obras	PV/DGIS/AD/134/14	1	VERIFICACION	03/09/2015	03/09/2015	01 OBSERVACIONES
6	Construcción de centro de desarrollo comunitario en la Delegación de Ixtapa, Obras Complementarias (Trabajos de Estructura de Ingreso)	PV/DGIS/AD/043/14	1	VERIFICACION	15/09/2015	15/09/2015	05 OBSERVACIONES
7	Alumbrado Publico de la calle Colima entre la c. Lázaro Cárdenas y c. Gaviota, en la Delegación de Ixtapa, calle Lázaro Cárdenas, desde la c. Michoacán hasta c. Nayarit, en la Colonia 24 de Febrero, c. J. Gpe. Zuno, desde la c. Anaximenes hasta c. Gaviotas, en la Delegación de Ixtapa	PV/DGIS/AD/09/15	2	VERIFICACION	21/09/2015	25/09/2015	SIN OBSERVACIONES
8	Solución vial del cruce de la Av. Francisco Medina Ascencio con la Av. Palma Real en la Colonia Guadalupe Victoria	PV/DGIS/AD/13/15	1	VERIFICACION	25/09/2015	25/09/2015	SIN OBSERVACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

CONTRALORÍA SOCIAL

INFORME MENSUAL DE REVISIÓN

AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA

ESTIMACIONES FINIQUITOS **OBRA PUBLICA - PUERTO VALLARTA**

Mes: SEPTIEMBRE'2015

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTO DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
9	Construcción de puente vehicular sobre antiguo cauce del rio pitillal (etapa 2)	PV/DGIS/CI/186/14	1	VERIFICACION	25/09/2015	25/09/2015	04 OBSERVACIONES
10	Pavimentación en empedrado y huella de concreto en la calle Leona Vicario del CAD. 0+000 AL 0+217 (segunda etapa) en la Delegación de las Palmas	PV/DGIS/AD/32/15	1	VERIFICACION	25/09/2015	25/09/2015	03 OBSERVACIONES

12