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INFORME DE AUDITORIA

'_ﬁrograma: Fondo de Pavimentacién y Desarrollo Municipal
Ejecutor: H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. ]
Tipo de Auditoria: - Financiera y Operacional. N T
Periodo Revisado: Ejercicio Fiscal 2015
- Fecha de Inicio de Auditoria: 02 de Agosto del 2016
Fecha de Conclusién de Auditoria: 05 de Agosto del 2016 §
Fecha de discusién de Observaciones: 05 de Agosto del 2016 5
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[ I.  ANTECEDENTES

i 18 DEL FONDO:

El articulo 4, fraccion Il del Presupuesto de Egresos de la Federacién para el Ejercicio Fiscal 2015 (PEF 2015), publicado en el Diario Oficial de la
Federacién el 3 de diciembre de 2014, establece que los recursos para el FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL, al que se
refiere el Anexo 20, se destinaran en las modalidades de apoyos econémicos y garantias a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, de acuerdo a la solicitud correspondiente.

En el Anexo 20 y 20.2 del “PEF 2015", correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econdmicas, en el Renglén de Desarrollo
Regional, se prevé un Fondo de Pavimentaciéon y Desarrollo Municipal con una asignacién para el Estado de Jalisco de $322'115.660.00
(trescientos veintidés millones, ciento quince mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) emiti6 las “Disposiciones para la Aplicacion de los Recursos del Fondo de Pavimentacién y
Desarrollo Municipal para el Ejercicio Fiscal 2015", publicandolas en el Diario Oficial de |a Federacion el 30 de Enero de 2015.

Con fecha de 15 de Marzo del 2015, por una parte el Gobierno del Estado de Jalisco representado por el C. Gobernador Constitucional del Estado,
asistido por el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Planeacién, Administracién y Finanzas; y por otra parte el Gobierno Municipal de
Puerto Vallarta, Jalisco, representado por el Presidente Municipal, el Sindico y el Tesorero; celebraron el CONVENIO para el Otorgamiento de

El Acuerdo de Coordinacion denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluadii‘); de la Gestion Publica y Colaboracién en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcién” suscrito entre el Ejecutivo Estatal y la Secretaria\de la Funcién Publica, asi como los Articulos
35 y 38 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloria del Estado; son los
elementos legales que permiten a esta Contraloria del Estado llevar a cabo las auditorias a los municipios.

L

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en terminos de los arficulos #13. fraccion Vi de la LGTAIP. ()
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2. DE LA AUDITORIA:

Con motivo de dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 y con base en los elementos legales anteriormente enunciados, se procedit a
la verificacién de los subsidios federales, utilizando las procedimientos establecidos en las Guias de auditoria, al cumplimiento a lo sefialado por las
disposiciones para la aplicacién del Fondo de Pavimentacién y Desarrollo Municipal, ejercicio fiscal 2015; que se hayan realizado en forma eficiente
y eficaz y con lo anterior satisfacer las expectativas que el producto “Auditoria” esta obligado a ofrecer de acuerdo a la reglamentacién
establecida, asi como la aplicacién del marco legal. Teniendo que dichos recursos del “Fondo” fueron convertidos en obra: para lo cual se efectud la
auditoria No. AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-PUERTO VALLARTA/2016, notificando al H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, la realizacién de la
misma, por medio de los oficios que se enlistan a continuacién:

3696/DGVCO/DAOC/2016, de fecha (del 18 de Julio del 2016 (Invitacién a firma de Acta de Inicio).
3697/DGVCO/DAQC/2016, de fecha del 18 de Julio del de 2016 (Notificacién de Auditoria).
3698/DGVCO/DAOC/2016, de fecha del 18 de Julio del de 2016 (Orden de Auditoria).
3699/DGVCO/DAOC/2016, de fecha del 18 de Julio del de 2016 (Requerimiento de Informacion).

Atendiendo a lo anterior, el Presidente Municipal, el Ing. Arturo Davalos Pefia designé al Lic. Jests Fernando Pefia Rodriguez-Contralor del H. ‘
Ayuntamiento, como enlace para atender la presente auditoria. B £y

Il. PERIODO, OBJETIVO Y ALCANCE 9/

1. PERiODO

La préactica de la auditoria se realizé durante el periodo comprendido del 02 al 05 de Agosto del 2016\ de conformidad a lo sefialado en el oficio de
notificaciéon de auditoria emitido por este OEC, en instalaciones pertenecientes al H. Ayuntamiento de\Puerto Vallarta, asi como en el sitio de los

trabajos ubicados en la cabecera municipal y localidades del mismo; llevandose a cabo el levantamientd del Acta de Sitio de Confronta 01-

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en terminos de g5 arh‘clﬁas 113, fraccion VI de la LGTAIP.



m . CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
%%S'g& Contraloria del Estado DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
C\ NTHENG DL RETADG 08 1ALIRCO DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA Pagina 5 de 8
W B
PROGRAMA: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL f NUMERO DE AUDITORIA:  AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-PUERTO VALLARTA/2016
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015 I EJECUTOR:  H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

24 OBIJETIVO

La auditoria fue de tipo financiero Y operacional, teniendo como propésito aumentar la certeza en Ia aplicacién del recurso y su conversién en obras
publicas; generar certidumbre para el Ejecutivo del estado y de la poblacion, al incluir este programa como una parte de un todo, siendo el todo el
estado con sus 125 municipios, los cuales estan impactados por otros programas federales; y al evaluarse en lo particular y en su conjunto, tener la
posibilidad de emitir una opinién a nivel estatal en funcién del cumplimiento de metas y objetivos: asi como cumplir con las metas establecidas en el
Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016.

3.  ALCANCE

cta a la revision financiera, se revisaron los flujos financieros que siguieron los recursos destinados en el ejercicio 2015 a través del

En lo que respe
Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal, con el fin de determinar el cumplimiento de aportaciones convenidas. Por otra parte, se reviséla ™

aplicacién de dichos recursos, en los proyectos acordados y su manejo en las cuentas bancarias; asi como Ia aplicacion que se dio a los
rendimientos financieros. Adicionalmente, se examiné el cierre de ejercicio y los informes de avance fisico financiero para precisar su congruencia y
determinar saldos no aplicados, dicha revisién financiera se efectué al 100% de los recursos del Fondo a aplicarse por el H. Ayuntamiento.

En lo que corresponde a la revision operacional, se revisé 01 (una) obra al 100%, la cual representa el 28% del recurso al estar considerada la
realizacion de 5 (Cinco) obras. \
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* El expediente unitario de obra, que cuente con la evidencia de haber cumplido con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, verificando entre otros aspectos los siguientes:
* Su adecuado archivo y resguardo.
* La correcta administracion y ejecucion de la obra,
* La justificacién y comprobacion del gasto mediante facturas y listas de raya, numeros generadores y las deducciones
aplicadas, asi como anotaciones en bitacora, para el caso de obras por administracién directa y el pago de estimaciones para
las obras por contrato.

= Paralas obras por contrato, el uso de la bitacora electrénica (BEOP).

= Elavance y la situacién operativa, asi como la verificacién de una muestra de conceptos de trabajos ejecutados, mediante |a
visita de campo.

lll. RESULTADOS

Con fecha del 05 de Agosto del 2016, se llevé a cabo el cierre de la auditoria practicada a los recursos federales del Fondo de Pavimentacion y
Desarrollo Municipal, ejercicio fiscal 2015, con ejecucién a cargo del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, dandose a conocer los resultados

actuacion del personal técnico que realizé la auditoria
Pavimentacion y Desarrollo Municipal, ejercicio fiscal 2015.

En las cédulas referidas se detallan las observaciones y las recomendaciones correspondientes, asi comd la fecha compromiso para su atencién.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en terminos de los arficulos 113, fraccian Vi de la LGT
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A continuacion se describen las observaciones realizadas a la ejecucién del Fondo en comento:

1. OBSERVACIONES DE TIPO FINANCIERO:

* Incumplimiento en la Normatividad Especifica Aplicable (referente a la forma de pago a proveedores).- Se constaté que se
realizaron pagos a los proveedores mediantes cheques, mismos que corresponden a la cuenta 0198885060 de BBVA BANCOMER,

2. OBSERVACION DE TIPO TECNICA:

* Incumplimiento a los Requerimientos de Informacion y/o Documentacion.-No se presentaron las evidencias documentales y/o las
correspondientes aclaraciones, que demuestren el debido cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, asi como a las Disposiciones del programa, para el ejercicio fiscal 2015,

* Incumplimiento en la Elaboracién, Uso y Requisitado de Biticoras de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.-
Se present6 la bitacora convencional en lugar de Bitacora Electrénica de Obra Publica (BEOP).

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en t&rminos de 1os articulos 118/ fraccion Vi de Ia LGTAIP.
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IV. CONCLUSION Y RECOMENDACION GENERAL.

Los resultados determinados por la Contraloria del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, en ningun caso exoneran de responsabilidad al
municipio ejecutor, dentro de las atribuciones que puedan tener otros organos de fiscalizacion.

Esta auditoria permite hacer mejoras en la integracion de los expedientes unitarios de obra para el Fondo de Pavimentacién y Desarrollo Municipal
y los demas programas federales, con el fin de fortalecer Ia rendicion de cuentas y Ia transparencia en el ejercicio de los recursos otorgados por el
Gobierno Federal: en ese sentido, se recomienda al H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, derivado de las recomendaciones preventivas,
emprender una serie de procedimientos de control en el ejercicio de los recursos federales que permitan las buenas practicas y la correcta ejecucion
de sus proyectos, con el objetivo de evitar que se presente cualquier situacién observable por los érganos de fiscalizacién en futuras auditorias.

V. OBSERVACIONES. ol

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los articulga 113 fr\?ccic‘m Vi dela LGTAIP,




