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| EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 EJECUTOR:

H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco.

i

ANTECEDENTES

I. DEL PROGRAMA:

La Camara de Diputados del Congreso de la Unién aprobé en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2018, en el Anexo 19
| "Acciones para la Prevencion del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Publicos y Promocion de Proyectos Productivos”,
w en el Ramo 15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”, asigné la cantidad de $1,566°060,483.00 (Mil quinientos sesenta y seis millones, sesenta
M mil, cuatrocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) para el Programa de Infraestructura. Los recursos de este Programa promueven la realizacién de
| obras de ampliacion y mejoramiento de la vivienda, infraestructura basica, complementaria y equipamiento urbano, que faciliten el funcionamiento y el
desarrollo de actividades en las ciudades, asi como las acciones de participacién comunitaria para las personas que habitan en las Zonas de Actuacion

! . . . -

mam_ Programa Los recursos del Programa Unicamente podran ser destinados a los proyectos que cumplan con lo establecido en las Reglas de
| Operacion.
h

Con base en el Acuerdo de Coordinacién en materia de control interno, fiscalizacion, prevencién, deteccion, disuasién de hechos de corrupcién y mejora

de la Gestion Gubernamental que celebran, por una parte la Secretaria de la Funcién Pdblica y por la otra, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Jalisco publicado en el Diario Oficial de la Federacion en diciembre de 2018, en cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 48 y 50 de la Ley Organica
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloria del Estado de Jalisco; el Programa Anual de Trabajo 2019
suscrito ante la Secretaria de la Funcién Publica y esta Contraloria Estatal, son los elementos legales que permiten a esta Contraloria del Estado llevar
| a cabo la auditoria al municipio, consistente en el analisis de: flujos financieros, documentacién comprobatoria del gasto, radicacién de recursos,
conciliaciones bancarias y verificacién de obras en los diferentes municipios.

Il. DE LA AUDITORIA:

Con motivo de dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2019 y con base en los elementos legales anteriormente enunciados, se procedié a la
verificacion de la aplicacién de los recursos del Programa de Infraestructura (Vertiente Espacios Publicos y Participacion Comunitaria),

%Y &
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. PR AMA: P a de Infraestructura (Vertiente Espacios Publicos . {

| PROGRAMA: Programa de Infraestructura (Verti P NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/INFRA/EPPC-PUERTO VALLARTA/2019 |
y Participacion Comunitaria) | . = |

| |
: S I R, :
| EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 _ EJECUTOR: H Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. !

wﬁoqmmco:&mimm al ejercicio 2018, Qc,m se hayan ejecutado en forma eficiente y que m_‘o\c::n:im:ﬁo de los objetivos y metas se realizé de forma
' eficaz y congruente en apego a lo dispuesto con las disposiciones federales aplicables.

Se notifico al H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, la realizacion de la misma, por medio de los oficios que se enlistan a continuacién:

e 2463/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 14 de junio del 2019 (Invitacion a firma de Acta de Inicio).
! e 2464/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 14 de junio del 2019 (Notificacién de auditoria).

e 2465/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 14 de junio del 2019 (Orden de auditoria).

e 2466/DGVCO/DAOC/20189 de fecha 14 de junio del 2019 (Requerimiento de informacion). ,
m e (079/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 14 de junio del 2019 (Notificacion al personal comisionado).

| Atendiendo a lo anterior, el Presidente Municipal, Ing. Arturo Davalos Pefia, quien designé mediante oficio PMPVR/1290/2019, de fecha 15 de julic del
~afio en curso, al Lic. Jesus Fernando Pefia Rodriguez, quien se desempefia bajo el cargo de Contralor Municipal, como enlace para atender la
presente auditoria.

11 PERIODO, OBJETIVO Y ALCANCE
1.  PERIODO

La practica de la auditoria se realizé durante el periodo comprendido del 22 al 26 de julio de 2019, de conformidad a lo sefialado en el oficio de
notificacion de auditoria emitido por este OEC, en instalaciones pertenecientes al H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, asi como en el sitic de los
trabajos ubicados en la colonia Nifios Héroes; llevandose a cabo el levantamiento del Acta de Sitio de Confronta 2465/DGVCO/DAOC/2019 con

fecha 25 de julio de 2019, concluyendo esta ultima etapa con fecha 13 de septiembre de 2019.
\ \%‘\ \ /
/ /
..\ .
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NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/INFRA/EPPC-PUERTO VALLARTA/2019

SNSSSIN. SN . |

| EJECUTOR: H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. |

vxomx>_<_>m‘.?om33m de Infraestructura (Vertiente Espacios Publicos |
y Participacién Comunitaria)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018

2. OBJETIVO

Constatar que el Municipio de Puerto Vallarta Jalisco, realizé la correcta aplicacion, comprobacién, registro y destino conforme a la normatividad ,
aplicable de los recursos del Programa de Infraestructura (Vertiente Espacios Publicos y Participacion Comunitaria), ejercicio 2018, asi como el |
cumplimiento eficaz y eficiente de objetivos y metas en los aspectos financieros y de cumplimiento.

3, ALCANCE

La presente auditoria se desarrollé de conformidad con las Normas Generales de Auditoria, las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema
Nacional de Fiscalizacion, Lineamientos de Auditoria para la Revision de Fondos y Programas Federales, asi como la normatividad aplicable en el
ambito Federal a los recursos del Fondo. |

La revision de los recursos federales autorizados a ejecutarse por el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta correspondientes al Programa de
Infraestructura (Vertiente Espacios Publicos y Participacion Comunitaria), ejercicio fiscal 2018, se enfocé en la administracion y manejo del
monto autorizado en el PEF por la cantidad de $37399,250.00 (Tres millones trescientos noventa y nueve mil doscientos cincuenta pesos 00/100
M.N.), siendo la cantidad finalmente ministrada al Municipio por $3'392,508.61 (Tres millones trescientos noventa y dos mil quinientos ocho
pesos 61/100 M.N.), que representa el importe total a ejercer, el cual incluye retenciones.

Se revis6 1 accion contemplada en 01 (Un) contrato que representan la totalidad de los recursos otorgados al H. Ayuntamiento de Puerto Vailarta la
cual se revisé al 100% como se detalla a continuacion en la tabla 1.1.

x4 /1
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S A

Tabla1.1

_, | Construccion de parque "El
| PUERTO i CABECERA | Cora"en la colonia Nifios ” $2.849 250.00
VALLARTA | MUNICIPAL _ Héroes, en cabecera $3,399,250.00 | $550,000.00 L
‘ municipal
m
TOTAL $3,399,250.00 | $ 550,000.00 | $ 2,849,250.00

Financieramente se reviso la ministracién que sigui6 el recurso destinado en el ejercicio 2018, a través del Programa de Infraestructura (Vertiente
Espacios Publicos y Participacion Comunitaria), con el fin de determinar el cumplimiento de aportaciones convenidas, dande como resultade una
unica ministracién de la parte Federal que corresponde al monto de $550,000.00 Factura 23129, y una unica ministracion de la parte Estatal por
$2°849,250.00. Factura 23128, (tabla 1.2) Por otra parte, se reviso la aplicacion de dicho recurso, en el proyecto acordado y su manejo en las
cuentas bancarias 65-50668902-2 y 65-50669805-3 del banco Santander S.A: asi como la aplicacion que se dio a los rendimientos financieros.
Adicionalmente, se analizé el cierre de la cuenta bancaria especifica y los informes de avance fisico financiero para precisar su congruencia y
determinar saldos no aplicados, dicha revision financiera se efectué al 100% de los recursos del Fondo a aplicarse por el H. Ayuntamiento de

Puerto Vallarta.
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PROGRAMA: Programa de Infraestructura (Vertiente Espacios Publicos . )
8r e ura ( e Espad: NUMERQ DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/INFRA/EPPC-PUERTO VALLARTA/2019

|y Participacién Comunitaria)

' EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 EJECUTOR: H. Ayuntamiento de Puertc Vallarta, Jalisco.

Tabla 1.2

PROYECTO No. De Cuenta
1ER. MINISTRACION DEL 100% DEL
OFICIO DE APROBACION UNICA ﬂ SANTANDER
NO.R.15.134/SDUOTV/EPPC/APR/984b FEDERAL - ! 550,000.00 194ul-18 23129 S.A. BANCA BANCOMUNADA
is6/2017 DEL PROGRAMA DE MINI=TRASION ,. 65-50668902-2 DE “B" CON "B"
INFRAESTRUCTURA , INSTITUCION
! i MULTIPLE
TOTAL APORTADO FEDERAL _ $ 550,000.00 _
APORTACION DEL GOBIERNO ESTATAL |
DEL OFICIO DE APROBACION UNICA ,M SANTANDER
NO.R.15.134/SDUCTV/EPPC/APR/984b ESTATAL . [ 2,849,250.00 02-ago-18 23128 S.A. BANCA BANCOMUNADA
is6/2017 DEL PROGRAMA DE BRSO “ 65-50669805-3 DE “B" CON "B"
INFRAESTRUCTURA INSTITUCION
MULTIPLE
TOTAL APORTADO ESTATAL $ 2,849,250.00
J

'En la revision de cumplimiento, se efectu6 mediante la revision documental y la inspeccién fisica de la obra, comprobando si se construyeron
conforme a lo presupuestado y comprobado para la obra del Programa de Infraestructura (Vertiente Espacios Publicos y Participacion
Comunitaria); si se cubri¢ la formalidad para su Entrega-Recepcion, si la obra se encuentra terminada y operando de manera adecuada, que el
expediente unitario de obra, cuente con la evidencia de haber cumplido con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, verificando entre otros aspectos los siguientes:
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NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/INFRA/EPPC-PUERTO VALLARTA/2019

PROGRAMA: Programa de _:immm#cgcﬂm?mmm_am mmnmnam Publicos w
y Participacion Comunitaria) i

(——

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 | EJECUTOR: H.Ayuntamientc de Puerto Vallarta, Jalisco.

Su adecuado archivo y resguardo. |

Procedimientos de licitacion, adjudicacién y contratacion. ,,,

El cumplimiento de las disposiciones contenidas en el articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion.

o El cumplimiento de la elaboracion, uso y requisitado de la Bitacora de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas, en el
caso que corresponda. |

o La justificacién y comprobacion del gasto, mediante facturas y estimaciones pagadas, conteniendo los numeros generadores, fa
amortizacion del anticipo y las deducciones aplicadas, y las anotaciones en bitacora (BESOP), en el caso que corresponda.

o El avance y la situacion operativa, asi como la verificacién de la obra de conceptos de trabajos ejecutados, mediante la visita de

campo.

c 0

(0]

OBRA VERIFICADA AL 100% (VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA)

. Obra: REHABILITACION DEL PARQUE EL CORA, COL. NINOS HEROES, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
| Modalidad de ejecucién: Contrato

Tipo de contrato: Invitacion a cuando menos 3 empresas. |
Contrato: DOP/CI/54/18

Monto Autorizado: $ 3'399,250.00

Importe Contratado: $ 3'394,037.02 (Incluyendo |.V.A)).

Plazo de Ejecucion Real: 05 de octubre al 14 de diciembre del 2018.

Avance Fisico: 100%

Contratista y/o Ejecutor: R.T. TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C .V

La obra en revision, se encuentra ubicada en la calle Pez Vela, entre las calles Pez Espada y Manati, en la colonia Nifios Héroes de la Cabecera
Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, a 4.50 km de distancia de la Unidad Municipal Administrativa.

Los trabajos mas representativos de esta obra constan principalmente de:
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‘ PROGRAMA: Programa de infraestructura (Vertiente Espacios Pdblicos

! y Participacion Comunitaria
| ¥ Participaci )

ﬁ EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 ' EJECUTOR:

NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/INFRA/EPPC-PUERTO VALLARTA/2019

H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco.

sl

« Limpieza general de las superficies azolvadas.

e Desmonte de terreno.

e Trazo y nivelacion con equipos topograficos.

I e Corte de material tipo “B” en cajén.

e« Compactacion de terreno natural.

¢ Conformacién de base mejorada de 20 cm de espesor.

¢ Construccién de machuelo en forma de “I”.

e Formacion y compactacion de terraplenes.

e Piso adopasto de concreto tipo gato.

¢ Construccién de banquetas de concreto de 10 cm de espesor.

e Piso de concreto estampado de 10 cm de espesor.

e Desmontaje de tablero metalico para basquetbol.

e Suministro y colocacion de porteria para cancha de usos muitiples.

e Trabajos de mantenimiento a porterias (retiro de 6xido y aplicacion de pintura).

¢ Desmontaje y reubicacion de juegos infantiles

e Aplicacion de pintura en juegos infantiles existentes.

* Suministro e instalacién de equipo ejercitador aerdbico potro.

¢ Suministro e instalacién de equipo ejercitador aerébico pecho.

¢ Suministro e instalacion de equipo ejercitador aerdbico abdomen.

* Suministro e instalacién de equipo ejercitador aerébico surfer.

* Suministro e instalacién de equipo ejercitador aerébico brazo.

¢ Suministro e instalacién de equipo ejercitador aerébico pierna.

e Suministro e instalacion de equipo ejercitador aerdbico cintura.

e Suministro y colocacién de luminaria solar doble de led.

e Suministro y colocacion de bote doble separador de basura. -
e Suministro e instalacién de banca metalica. .
e Construccion de bordillo en forma de “I”.

e Construccion de muro portaplaca. /
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”ﬁ EJERCICIO PRESUPUESTAL:

AUD/DIR/JAL/INFRA/EPPC-PUERTO VALLARTA/2019

PROGRAMA: vﬂomﬁmBM,mm Infraestructura ?m?m;ﬁm Espacios Publicos h
Participacion Comunitaria) |

2018

NUMERO DE AUDITORIA:

y

H. Ayuntamiento de Puerto Valla

L

rta. Jalisco.

EJECUTCR:

Instalacién de sefalizacion preventiva, de referencia y de usc destinado.
Aplicacion de pintura sobre cancha de concreto.

Suministro y colocacion de placa institucional.

Guarnicion tipo pecho de paloma.

Suministro e instalacion de médulo de juego infantil.

Colocacion de tomas de agua para riego.

Suministro y colocacion de sello en el area de ejercitadores.
Construccién de murete a base de ladrillo.

Suministro y colocacion de malla de 4 m de altura en contra cancha.
Impermeabilizacion en loza de azotea en el area de barios.

Retiro de tejas

Retiro de W.C. existentes

Suministro e instalacién de W.C.

Instalacion de puertas metalicas.

Suministro e instalacién de mezcladora de lavabo.

Reubicacion de mamparas en barios.

Suministro e instalacién de tinaco

Derivado del proceso de verificacién fisica de la obra denominada
Vallarta, Jalisco, y en base a la documentacién aportada por el H. A
se encontraba terminada y operando adecuadamente.

Con fecha 26 de julio del 2019, se llevé a cabo el cierre de la auditoria
(Vertiente Espacios Publicos y Participacion Comunitaria), ejercicio fiscal 2018, ejecutados a cargo del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta,

Jalisco, de la cual no se obtuvieron hallazgos relevantes que deriven

RESULTADOS

‘Rehabilitacién de parque El Cora, Colonia Nifios Heéroes, Municipic de Puerto
yuntamiento Municipal de Puerto Vallarta se constata que la obra fue ejecutada y

practicada a los recursos federales del Programa de Infraestructura

en cédulas de observacion.
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PROGRAMA: Po:‘aam de Infraestructura (Vertiente Espacios Publicos | .
e < 5 e ( a . NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/INFRA/EPPC-PUERTO VALLARTA/2019
y Participacion Comunitaria) [

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 , EJECUTOR: H. Ayuntamientc de Puerto Vallarta, Jalisco.

IV. CONCLUSION Y RECOMENDACION GENERAL.

Derivado de Ia verificacién fisica que se realizo el dia 23 de julio de 2019 al sitio de los trabajos, por parte del personal de este Organo Estatal de
Control en conjunto con el personal del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, se determiné que la obra del contrato: DOP/CI/54/18SE
ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, tal como se muestra en la seccién del reporte fotografico.

| Los resultados de la auditoria indican que en la operacion y ejercicio de los recursos del Programa de Infraestructura (Vertiente Espacios Publicos
y Participacion Comunitaria), ejercicio fiscal 2018, a cargo del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, cumplen con las disposiciones
normativas que lo regulan y la legislacién en materia de obra publica, beneficiando a los habitantes de la colonia Nifios Héroes y colonias aledarias al
Parque “El Cora” con espacios publicos recreativos. Mediante las técnicas de auditoria y procedimientos utilizados en esta auditoria no se obtuvieron
hallazgos durante la revisién documental y fisica para la obra antes referida.

Los resultados determinados por la Contraloria del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, en ningun caso exoneran de responsabilidad al
municipio ejecutor, dentro de las atribuciones que puedan tener otros érganos de fiscalizacion.

V. OBSERVACIONES.

No se generaron Cédulas de Observaciones en la presente auditoria.
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PROGRAMA: Programa de Infraestructura (Vertiente Espacios Publicos ~ NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/INFRA/EPPC-PUERTO VALLARTA/2019
y Participacion Comunitaria) *
_

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 | EJECUTOR: H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. L

- S— i

Rehabilitacién de parque El Cora, Colonia Nifios Héroes, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco

—
5

N7/
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PROGRAMA: Programa de Infraestructura (Vertiente Espacios Publicos
y Participacion Comunitaria)

NUMEROQ DE AUDITORIA:

AUD/DIR/JAL/INFRA/EPPC-PUERTO VALLARTA/2019

[
w
L

L.

'\ EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018

| EJECUTOR:

|
i

H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco.

0w >

Suministro e instalacién de equipo ejercitador aerébico pecho.
Suministre y colocacién de sello en el area de ejercitadores.
Suministro e instalacion de equipo ejercitador aerébico potro.

Suministro y colocacion de bote doble separador de basura.
Piso adopasto de concreto tipo gato.
Construccion de bordillo en forma de

ow>

\ O\
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PROGRAMA: Program de Infraestructura (Vertiente Espacios Public "y
g el B ey pacios FUBIIcos  \ sMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/INFRA/EPPC-PUERTO VALLARTA/2019
y Participacion Comunitaria)

| EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 ' EJECUTOR: H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. i
e S ST e

A.  Suministro e instalacién de modulo de juego infantil. A. Construccién de machuelo en forma de “I”.
B.  Suministro y colocacién de luminaria solar doble de led.
C. Construccion de banquetas de concreto de 10 cm de espesor.

—

> i
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NUMERO DE AUDITORIA:

AUD/DIR/JAL/INFRA/EPPC-PUERTO VALLARTA/2019

H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco.

e N

oBululeRel- b2

Construccién de machuelo en forma de “I”.

Suministro y colocacion de luminaria solar doble de led.
Construccién de banquetas de concreto de 10 cm de espesor.
Construccién de muro portaplaca.

Piso adopasto de concreto tipo gato.

Suministro y colocacién de placa institucional.

Piso de concreto estampado de 10 cm de espesor.

A.  Suministro y colocacién de luminaria solar doble de led.
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A.  Suministro e instalacién de equipo ejercitador aerdbico A. Impermeabilizacién en loza de azotea en el area de bafios.
cintura. B. Instalacion de puertas metalicas.
B. Suministro y colocacion de sello en el area de
ejercitadores.
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