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CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° DOP/CSS/30/2021, DENOMINADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCIA EN COLONIA VERSALLES., QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS C.C. JORGE ANTONIO QUINTERO ALVARADO,
LIC. EDUARDO MANUEL MARTINEZ MARTINEZ Y ABOGADO FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORONA, EN
SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO Y SECRETARIO GENERAL,
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE EL C. LIC. ALVARO PARRA LOZA, EN SU
CARACTER DE APODERADO LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE
C.V., QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” Y A AMBOS COMO “LAS PARTES”, QUIENES FIRMAN EL PRESENTE CONVENIO ANTE
LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ E ING. FRANCISCO RENE SEGURA
AGUIRRE, DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE, QUIENES
EXPRESAMENTE MANIFIESTAN QUE SOMETEN LA EXPRESION DE SU VOLUNTAD EN LA CELEBRACION
DEL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:

=5

I.-DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.1.- QUE CON FECHA 22 DE MARZO DE 2021, “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CELEBRARON EL
CONTRATO N° DOP/CSS/30/2021, DENOMINADO PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCIA EN COLONIA
VERSALLES., EN EL QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJOS DETALLADOS EN \

EL “ANEXO 2” DE LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, TRABAJOS QUE SE EFECTUARIAN DE ;
ACUERDO CON EL PLAN GENERAL DEL PROYECTO AUTORIZADO, POR UN MONTO TOTAL DE h
$10,223,495.00 ( DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

PESOS 00/100 M.N.), CON RECURSOS PROCEDENTES DE “FINANCIAMIENTOS INTERNOS". ~

1.2- EN CONSIDERACION A LAS CONCLUSIONES EXPRESADAS EN EL DICTAMEN TECNICO -
JUSTIFICATIVO QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONVENIO FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, - Proos
SE DETERMINO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL PROYECTO ORIGINAL DESCRITO EN EL “ANEXO 2" T\\ x|
DE LA CLAUSQLA PRIMERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° DOP/CSS/30/2021, DENOMINADO "\’ \
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCIA EN COLONIA VERSALLES., MODIFICACION QUE SE ACORDO :

EJECUTAR EN LOS TERMINOS Y POR LOS CONCEPTOS DETALLADOS EN EL DICTAMEN TECNICO CUY:
MONTO TOTAL ES DE $549,227.26 (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIET
PESOS 26/100 M.N.). L.V.A. INCLUIDO, QUE SE PAGARIA CON RECURSOS PROVENIENTES D

FINANCIAMIENTOS INTERNOS.
LO ANTERIOR A EFECTO DE ASEGURAR LA DEBIDA FUNCIONALIDAD DE LA @BRA.

i .
{'Dh‘ _ El Puerto i M e
\ J} CQue Queremaos




p’ DIRECCION DE
PuERTo OBRAS PUBLICAS

VALLARTA PUERTO VALLARTA

13.- QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O DOCUMENTO
RELACIONADO CON ESTE CONVENIO LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 123 DE LA CALLE
INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD.

I.- DECLARA “El CONTRATISTA™

I1.1.- QUE SENALA COMO SUS DATOS FISCALES LOS SIGUIENTES:
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ECO0905228P5
CEDULA PATRONAL: R1359559108

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS MUNICIPAL: 616

MANTENIENDOSE SIN ALTERACION, LOS DEMAS DATOS DE IDENTIFICACION QUE CONSTAN EN EL
CONTRATO PRINCIPAL.

Il.2.- QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO., LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO
Y SUS MUNICIPIOS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y
SUS MUNICIPIOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; ASi COMO LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS
ESPECIFICACIONES, EL PROGRAMA DE EJECUCION, EL PRESUPUESTO Y DEMAS DOCUMENTOS EN
QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL CATALOGO DE CONCEPTOS, QUE SE
PRESENTARON DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES A LA FIRMA DE LA ORDEN DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE.

11.3.-QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS RELACIONADOS
CON ESTE CONVENIO LA FINCA UBICADA EN CIRCUNVALACION ALVAREZ DEL CASTILLO No. 1373 int.
202, COL. COUNTRY CLUB, GUADALAJARA, JALISCO

lll.- DECLARAN “LAS PARTES”

lIl.1.- CONFORME A LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DICTAMEN TECNICO JUSTIFICATIVO Y
CON EL FIN DE ASEGURAR LA DEBIDA FUNCIONALIDAD, Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA FUNCIONABILIDAD DE LA OBRA ES NECESARIO MODIFICAR AL PROYECTO
ORIGINAL DESCRITO EN EL “ANEXO 2" DE LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
N° DOP/CSS/30/2021, DENOMINADO PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCIA EN COLONIA VERSALLES.,
MODIFICACIONES QUE INCLUYEN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS.

I1.2- QUE EL MONTO TOTAL DE LAS MODIFICACIONES ES DE $549,227.26 (QUINIENTOS CUARENTA'Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 26/100 M.N.). LV.A. INCLUIDO, QUE SE PAGARIA CON
RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMIENTOS INTERNOS.
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l1I.3.- QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA FIRMA
DEL PRESENTE CONVENIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR Y MANIFIESTAN
QUE ES SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.- LA MODIFICACION DEL PROYECTO ORIGINAL “ANEXO 2” DE LA
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° DOP/CSS/30/2021, DENOMINADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCIA EN COLONIA VERSALLES., EN LOS TERMINOS Y POR LOS
CONCEPTOS DESCRITOS EN EL DICTAMEN TECNICO JUSTIFICATIVO PARA LOS EFECTOS DE LLEVAR A
CABO LAS MODIFICACIONES QUE INCLUYEN BANQUETAS, CON UN COSTO TOTAL DE $549,227.26
(QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 26/100 M.N.). .V.A. INCLUIDO,
QUE SE PAGARIA CON RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMIENTOS INTERNOS. ‘k

SEGUNDA.- “LAS PARTES” CONVIENEN Y ACEPTAN QUE LA ADICION AL “ANEXO 2” DE LA CLAUSULA
PRIMERA QUE SE FORMALIZA EN ESTE INSTRUMENTO, EL CONTRATO Y SU CLAUSULADO CONSERVAN
TODA SU VALIDEZ EN SUS TERMINOS Y CONDICIONES LEGALES PACTADAS, OBLIGANDOSE A SU CABAL

CUMPLIMIENTO HASTA LA CONCLUSION DE SU VIGENCIA. 3

TERCERA.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASi COMO PARA
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, “LAS PARTES” ACEPTAN
Y ESTIPULAN QUE SE SOMETEN A LO PACTADO EN EL CONTRATO PRINCIPAL Y A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, Y POR LO TANTO, “EL
CONTRATISTA”, RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO

PRESENTE O FUTURO.

‘LAS PARTES" MANIFIESTAN Y RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EN EL PRESENTE CONVENIO NO
EXISTE DOLO, MALA FE, O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA ANULAR EL
MISMO Y LO PACTADO CONSTITUYE LA EXPRESA MANIFESTACION DE SUS VOLUNTADES SIN

RESTRICCION NI LIMITACION ALGUNA.

L

SE OTORGA EL PRESENTE CONVENIO POR QUINTUPLICADO, EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA,
JALISCO, A LOS 11DE JUNIO DE 2021 POR QUIENES EN EL HAN INTERVENIDO ACOMPANADOS DE SUS

TESTIGOS DE ASISTENCIA. . W
“EL MUNICIPIO”

\lCU 'S ( l LL&C@Q. NV (|
C. JORGE ANTONIO QUINTERO ALVARADO “I\:L,,
/ PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO :‘. \
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LIC. EDUARDO MANUEL MARTINEZ MARTINEZ.
SINDICO MUNICIPAL

 ABOGADQ/FRANCISCO JAVIER VALLEJO'CO
SECRETARIO GENERAL

vl
"suscribe el prefente Gnicz y exclusivamente en ejercicio de lz facuftad de
refrenda previstz por el Art. 111 del Reglamento Orgénico de Goblernay
lz Administrzcién Pablicz del Municplo de Puerta Vallarta, Jalisco.”

EL CONTRATISTA.

EXPEKTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

“TESTIGOS”
4\<\
ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ ING. FRANCISCO RENE SEGURA AGUIRRE
DIREGTOR DE OBRAS PUBLICAS SUBDJRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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