DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

PUERTO

VALLARTA PUERTO VALLARTA

Gobierno Municipal 2018 2021

CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NO. DOP/AD/40/2021, PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS PAVIMENTACION DE LA CALLE EUTIQUIO
GONZALEZ, EN LA COLONIA LOMAS DE EN MEDIO. QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS C. JORGE ANTONIO QUINTERO
ALVARADO, LIC. EDUARDO MANUEL MARTINEZ MARTINEZ ABOGADO FRANCISCO JAVIER
VALLEJO CORONA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO Y
SECRETARIO GENERAL, RESPECTIVAMENTE A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS
DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y POR OTRA LA SOCIEDAD MERCANTIL
ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR S.A. DE C.Vv. POR MEDIO DE SU
ADMINISTRADOR UNICO EL C. ROLANDO ABREGO GUTIERREZ, A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE
ESTE INSTRUMENTO, SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y CONJUNTAMENTE “LAS PARTES”
TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE, QUIENES EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA ING. JUAN JOSE ARIAS
CHAVEZ E ING. FRANCISCO RENE SEGURA AGUIRRE, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE MANIFIESTAN QUE SOMETEN LA
EXPRESION DE SU VOLUNTAD EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD

A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

DECLARAN LAS PARTES:

UNICO.- AMBAS PARTES SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE
COMPARECEN A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR Y MANIFIESTAN QUE SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO AL TENOR

DE LAS SIGUIENTES
CLAUSULAS:

PRIMERA.- “EL MUNICIPIO”, EN VIRTUD DE LA PETICION PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR
EL CONTRATISTA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR LA ENTREGA TARDIA DE LOS
INSUMOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, SE AUTORIZA LA PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION
DE LA OBRA PUBLICA DOP/AD/40/2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA, ACORDANDOSE
COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCION EL SIGUIENTE: INICIO 20 DE JULIO DE 2021, SUSPENSION DE
LA OBRA 21 DE JULIO DE 2021, REACTIVACION DE LA OBRA, 04 DE AGOSTO DE 2021 Y A
CONCLUIRLOS EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULO 108 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y
SUS MUNICIPIOS E INFORMADA EN LA VIGESIMA SESION DE LA LCOMISION DE ADJUDICACION DE

OBRA PUBLICA 2018-2021.

SEGUNDA.- “LAS PARTES” CONVIENEN, EN QUE POR EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE
ESTIPULA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO, SE RATIFICAN Y RIGEN TODAS Y CADA UNA DE
LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL, MISMAS QUE RATIFICAN Y RECONOCEN PARA TODOS

LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
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EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA JALISCO., EL DIA 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2021.

POR EL MUNICIPIO

C. JORGE ANTONIO QUINTERO ALVARADO
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

MARTINEZ

LIC. EDUARDO MANUEL MARTINEZ AB%
SINDICO MUNICIPAL

SUSCRIBE EL PRESENTE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EJERCICIO DE LA FACULTAD
DE REFRENDO PREVISTA POR EL ARTICULO 111 DEL REGLAMENTO ORGANICO DEL
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

“POR EL CONTRATISTA”
ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL NAYAR S.A. DE C.V.
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ING. JUAN JOSE ARTAS GHAVEZ ING. FRANCISCO RENE SEGURA AGUIRRE

DIRECTOR DE.OBRAS PUBLICAS SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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