DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

PUERTO

VALLARTA PUERTO VALLARTA

Goblerno Municipal 2018-2021

CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NO. DOP/CSS/42/2021, PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS PAVIMENTACION DE CALLE GARDENIA, COLONIA
LAGUNA DEL VALLE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAYA GRANDE EN LA COLONIA MODERNA.
QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS
CIUDADANOS C. JORGE ANTONIO QUINTERO ALVARADO, LIC. EDUARDO MANUEL MARTINEZ
MARTINEZ Y ABOGADO FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORONA, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO Y SECRETARIO GENERAL, RESPECTIVAMENTE A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “EL
MUNICIPIO”, Y POR OTRA LA SOCIEDAD MERCANTIL AGREGADOS R.T., S.A. DE C.V. POR MEDIO DE
SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO EL C. JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES, A QUIEN PARA
LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO, SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y
CONJUNTAMENTE “LAS PARTES” TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD
LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, QUIENES EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ E ING. FRANCISCO RENE SEGURA AGUIRRE,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE
MANIFIESTAN QUE SOMETEN LA EXPRESION DE SU VOLUNTAD EN LA CELEBRACION DEL
PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

DECLARAN LAS PARTES:

UNICO.- AMBAS PARTES SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE
COMPARECEN A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR Y MANIFIESTAN QUE SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO AL TENOR

DE LAS SIGUIENTES
CLAUSULAS:

PRIMERA.- “EL MUNICIPIO”, EN VIRTUD DE LA PETICION PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR
EL CONTRATISTA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR LA ENTREGA TARDIA DE LOS
INSUMOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, SE AUTORIZA LA PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION
DE LA OBRA PUBLICA DOP/CSS/42/2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA, ACORDANDOSE
COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCION EL SIGUIENTE: INICIO 02 DE AGOSTO DE 2021, SUSPENSION
DE LA OBRA 03 DE AGOSTO DE 2021, REACTIVACION DE LA OBRA, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y A
CONCLUIRLOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULO 108 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y
SUS MUNICIPIOS E INFORMADA EN LA VIGESIMA SESION DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE \

OBRA PUBLICA 2018-2021.

SEGUNDA.- “LAS PARTES” CONVIENEN, EN QUE POR EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE

ESTIPULA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO, SE RATIFICAN Y RIGEN TODAS Y CADA UNA DE

LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL, MISMAS QUE RATIFICAN Y RECONOCEN PARA TODOS

LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. : //“' N \
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DIRECCION DE

JAVERTE OBRAS PUBLICAS
Gobiero Municipal 20182021 PUERTO VALLARTA

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA JALISCO., EL DIiA 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2021.

POR EL MUNICIPIO
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C. JORGE jNTONIO UINTERb ALVARADO

PRES NTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. EDUARDO MANUEL MARTINEZ
MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL
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ABoe/Aﬁo FRANCISCO JAVIE
/ CORONA.

SECRETARIO GENERI
SUSCRIBE EL PRESENTE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EJERCICIO DE LA FACULTAD
DE REFRENDO PREVISTA POR EL ARTICULO 111 DEL REGLAMENTO ORGANICO DEL
GOBIERNO Y LA AZ

LLEJO

INISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.

"POR EL CONTRATISTA”
AGREGADOS R.T., S.A. DE C.V.
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C. JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES

TESTIGOS:

ING. JUAN JOSE
DIRECTOR DE.OBRAS PUBLICAS
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