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CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NO. DOP/CSS/43/2021, PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO GRIJALVA EN
LA COLONIA AGUA AZUL; PAVIMENTACION DE LA CALLE HABANA EN LA COLONIA JOYAS DEL
PEDREGAL Y PAVIMENTACION DE RIO NAZAS EN LA COLONIA AGUA AZUL. QUE CELEBRA EL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS C. JORGE
ANTONIO QUINTERO ALVARADO, LIC. EDUARDO MANUEL MARTINEZ MARTINEZ Y ABOGADO
FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORONA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO,
SINDICO Y SECRETARIO GENERAL, RESPECTIVAMENTE A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y POR OTRA LA SOCIEDAD
MERCANTIL GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V. POR MEDIO DE SU
REPRESENTANTE LEGAL EL C. JUAN CARLOS AVELAR SANCHEZ, A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE
ESTE INSTRUMENTO, SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y CONJUNTAMENTE “LAS PARTES”
TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE, QUIENES EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA ING. JUAN JOSE ARIAS
CHAVEZ E ING. FRANCISCO RENE SEGURA AGUIRRE, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA$ Y
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE MANIFIESTAN QUE SOMETEN\ LA
EXPRESION DE SU VOLUNTAD EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDRD

A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: v

DECLARACIONES: 1

DECLARAN LAS PARTES:

UNICO.- AMBAS PARTES SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE
COMPARECEN A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR Y MANIFIESTAN QUE SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO AL TENOR

DE LAS SIGUIENTES
CLAUSULAS:

PRIMERA.- “EL MUNICIPIO”, EN VIRTUD DE LA PETICION PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR
EL CONTRATISTA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR LA ENTREGA TARDIA DE LOS
INSUMOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, SE AUTORIZA LA PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION
DE LA OBRA PUBLICA DOP/CSS/43/2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA, ACORDANDOSE
COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCION EL SIGUIENTE: INICIO 02 DE AGOSTO DE 2021, SUSPENSION
DE LA OBRA 03 DE AGOSTO DE 2021, REACTIVACION DE LA OBRA, 31 DE AGOSTO DE 2021 Y A
CONCLUIRLOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULO 108 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y
SUS MUNICIPIOS E INFORMADA EN LA VIGESIMA SESION DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE

OBRA PUBLICA 2018-2021.

SEGUNDA.- “LAS PARTES” CONVIENEN, EN QUE POR EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE
ESTIPULA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO, SE RATIFICAN Y RIGEN TODAS Y CADA UNA DE
LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL, MISMAS QUE RATIFICAN Y RECONOCEN PARA TODOS

LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ~
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EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA JALISCO., EL DiA 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2021.

POR EL MUNICIPIO
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LIC. EDUARDO MANUEL MARTINEi ™A
MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

VALLEJO
CORONA.
SECRETARIO GE L

3USCRIBEEL PRESENTE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EM EJERCICIO DE LA FACULTAD
DE REFRENDO PREVISTA POR EL ARTICULO 111 DEL REGLAMENTO ORGANICO DEL
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.

Too FRANCISCO JAV

“"POR EL CONTRATISTA"
GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V.
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