DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

PUERTDO
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Gobierno Municipal 20182021

CONVENIO DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NO. DOP/CSS/45/2021, PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS PAVIMENTACION DE LA CALLE GABRIEL NUNO EN
LA COLONIA PRESIDENTES MUNICIPALES Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MIRAMAR EN LA
COLONIA BOBADILLA. QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO,
REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS C. JORGE ANTONIO QUINTERO ALVARADO, LIC.
EDUARDO MANUEL MARTINEZ MARTINEZ Y ABOGADO FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORONA,
EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO Y SECRETARIO GENERAL,
RESPECTIVAMENTE A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE
LES DENOMINARA “EL  MUNICIPIO”, Y POR OTRA LA SOCIEDAD MERCANTIL GAREY
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. POR MEDIO DE SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO EL ARQ.
JOSE GILBERTO GUERRERO ROMERO, A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO, SE
LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y CONJUNTAMENTE “LAS PARTES” TODOS MEXICANOS,
MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, QUIENES, EN
PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ E ING. FRANCISCO
RENE SEGURA AGUIRRE, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBIICAS
RESPECTIVAMENTE MANIFIESTAN QUE SOMETEN LA EXPRESION DE SU VOLUNTAD BN LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIOQNES

Y CLAUSULAS: x

DECLARACIONES: 1

DECLARAN LAS PARTES:

UNICO.- AMBAS PARTES SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE
COMPARECEN A LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR Y MANIFIESTAN QUE SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO AL TENOR

DE LAS SIGUIENTES J

CLAUSULAS:

PRIMERA.- “EL MUN!CIPIO’\REN VIRTUD DE LA PETICION PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA POR
EL CONTRATISTA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POR LA ENTREGA TARDIA DE LOS
INSUMOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, SE AUTORIZA LA PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION
DE LA OBRA PUBLICA DOP/CSS/45/2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA, ACORDANDOSE
COMO NUEVO PLAZO DE EJECUCION EL SIGUIENTE: INICIO 02 DE AGOSTO DE 2021, SUSPENSION
DE LA OBRA 03 DE AGOSTO DE 2021, REACTIVACION DE LA OBRA, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y A
CONCLUIRLOS EL DIiA 29 DE OCTUBRE DE 2021, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULO 108 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y
SUS MUNICIPIOS E INFORMADA EN LA VIGESIMA SESION DE LA COMISION DE ADJUDICACION DE

OBRA PUBLICA 2018-2021.

SEGUNDA.- “LAS PARTES” CONVIENEN, EN QUE POR EXCEPCION DE LO-QUE EXPRESAMENTE SE
ESTIPULA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO, SE RATIFICAN Y
R

LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL, MISMAS QUERATIFIC
LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
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EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA JALISCO., EL DIA 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2021.

POR EL MUNICIPIO
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C. JORGE A TONIOQ INTERO ALVARADO
RESID TE MUNICIPAL INTERINO

LIC. EDUARDO MANUEL MARTINEZ ABOGADO/FRANCISCO JAVIER YALLEJO
MARTINEZ / CORONA.
SINDICO MUNICIPAL ECRETARIO GENERAL

SUSCRIBE EL PRESENTE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EJERCICIO DE LA FACULTAD
DE REFREND('PREVISTA POR EL ARTICULO 111 DEL REGLAMENTO ORGANICO DEL
GOBIERNO Y'LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.

“"POR EL CONTRATISTA"
GAREY CONSTRUCC/IO'I’ES S.A. DE C.V.

P

N s ¥ i

ARQ. JOSE GILBERTO Gusjneno ROMERO
g

TESTIGOS:
ING. JUAN.JOSE ARIAS CHAVEZ ING. FRANCISCO RENE SEGURA AGUIRRE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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