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I.  ANTECEDENTES

1. DEL FONDO:
La Camara de Diputados del Congreso de la Unién aprobé en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2017, en el Anexo
19 “Acciones para la Prevencion del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Publicos y Promocion de Proyectos Productivos”,
en el Ramo 15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”, asigno la cantidad de $1,492°315,037.00 (Mil cuatrocientos noventa y dos millones trescientos quince
mil treinta y siete pesos 00/100 M.N.) para el Programa de Infraestructura.

Los recursos de este Programa promueven la realizacion de obras de ampliacién y mejoramiento de la vivienda, infraestructura basica, complementaria
y equipamiento urbano, que faciliten el funcionamiento y el desarrollo de actividades en las ciudades, asi como las acciones de participacion
comunitaria para las personas que habitan en las Zonas de Actuacion del Programa.

Los recursos del Programa unicamente podran ser destinados a los proyectos que cumplan con lo establecido en las Reglas de Operacion.

El Acuerdo de Coordinacién denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestion Publica y Colaboracién en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupcion” suscrito entre el Ejecutivo Estatal y la Secretaria de la Funcion Publica, asi como los Articulos 35 y 38 de
la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloria del Estado; los Convenios para el
otorgamiento de subsidios, celebrados por una parte por el Gobierno Federal, Gobierno del Estado de Jalisco y los Gobiernos Municipales, son los
elementos legales que permiten a esta Contraloria del Estado llevar a cabo las auditorias a los municipios, consistente en el andlisis de: flujos
financieros, documentacion comprobatoria del gasto, radicacién de recursos, conciliaciones bancarias y verificacion de obras en los diferentes
municipios.

2. DE LA AUDITORIA:

Con motivo de dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2018 y con base en los elementos legales anteriormente enunciados, se procedio a la
verificacion de la aplicacion de los recursos del Programa de Infraestructura (Vertiente Infraestructura para el Habitat y Vertiente Espacios
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Publicos y Participacion Comunitaria), correspondientes al ejercicio 2017, que se hayan ejecutado en forma eficiente y que el cumplimiento de los
objetivos y metas se realizé de forma eficaz y congruente en apego a lo dispuesto con las disposiciones federales aplicables.

Se notificd al H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, la realizacién de la misma, por medio de los oficios que se enlistan a continuacion:

= 3395/DGVCO/DAQCI2018, de fecha 31 de agosto de 2018 (Invitacién a firma de Acta de Inicio).
= 3396/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 31 de agosto de 2018 (Notificacion de Auditoria).

= 3397/DGVCO/DAQCI2018, de fecha 31 de agosto de 2018 (Orden de Auditoria).

= 3398/DGVCO/DAQCI2018, de fecha 31 de agosto de 2018 (Requerimiento de Informacién).

Atendiendo a lo anterior, el Presidente Municipal Interino, C. Rodolfo Dominguez Monroy, designé mediante Oficio No. PMPV/1324/2018 de fecha
04 de septiembre del afio en curso, al Lic. Jesius Fernando Pefia Rodriguez, Contralor Municipal, como enlace para atender la presente
auditoria.

Il. PERIODO, OBJETIVO Y ALCANCE
1. PERIODO

La practica de la auditoria se realizé durante el periodo comprendido del 04 al 07 de septiembre de 2018, de conformidad a lo sefialado en el oficio
de notificacion de auditoria emitido por este OEC, en instalaciones pertenecientes H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, asi como en el sitio de los
trabajos ubicados en la cabecera municipal del mismo; llevandose a cabo el levantamiento del Acta de Sitio de Confronta 01-
3397/DGVCO/DAOC/2018, con fecha 07 de septiembre de 2018 y Acta de Sitio Administrativa de fecha 07 de septiembre de 2018, en las cuales,
se asentaron y se dieron a conocer los hallazgos surgidos durante la auditoria; efectuandose la integracién de resultados y elaboracion de cédulas

i R

de observacion (en su caso), concluyendo esta ultima etapa con fecha 07 de septiembre de 2018.
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2. OBIJETIVO

Constatar la correcta aplicacién, comprobacion, registro y destino conforme a la normatividad aplicable de los recursos del Programa
Infraestructura (Vertiente Infraestructura para el Habitat y Vertiente Espacios Publicos y Participacion Comunitaria), ejercicio 2017, asi
como el cumplimiento eficaz y eficiente de objetivos y metas en los aspectos: financiero y de cumplimiento.

3. ALCANCE

La presente auditoria se desarrolld de conformidad con las Normas Generales de Auditoria, las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema
Nacional de Fiscalizacion, Lineamientos de Auditoria para la Revision de Fondos y Programas Federales, asi como la normatividad aplicable en el
ambito Federal y Local a los recursos del Programa.

La revision de los recursos federales autorizados a ejecutarse por el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, correspondientes al Programa
Infraestructura (Vertiente Infraestructura para el Habitat y Vertiente Espacios Publicos y Participacion Comunitaria), ejercicio fiscal 2017, se
enfoco en la administracion y manejo del monto autorizado en el PEF por la cantidad de $6°893,756.00 (Seis millones ochocientos noventa y tres
mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), siendo la cantidad finalmente ministrada al Municipio por $6'893,756.00 (Seis millones
ochocientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) que representa el importe total a ejercer.

Se revisé 01 (una) obra al 100% de 05 (cinco) obras que representa el 35.43% de los recursos otorgados al H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta,
la cual, se detalla a continuacion:

» Obra auditada al 100% documental y fisica (Vertiente Habitat).

Nombre de la obra 01/01: EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE CALLE MATAMOROS DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE EMILIANO
ZAPATA EN LA DELEGACION DE IXTAPA, JALISCO.
Contrato: DOP/AD/61/17




b 9

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO

48 A :
J.\,‘Lﬁ};(, Contraloria del Estado DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
i ik e b DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA Pégina 6 de 11
FONDO: INFRAESTRUCTURA NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/ INFRAESTRUCTURA-PUERTO VALLARTA/2018
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017 EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JAL.

Importe autorizado en el PEF: $2'198,641.00

Importe autorizado modificado: Ninguno.

Importe del contrato: $2'198,641.00

Importe facturado: $2'198,641.00 .

Plazo de ejecucion contractual: 18 de diciembre de 2017 al 28 de diciembre de 2017.
Convenio modificatorio: Ninguno.

Avance fisico: 100%

Modalidad de Adjudicacion: Directa.

Contratista: José Padilla Aguirre.

Financieramente se revisé la ministracién que siguié el recurso destinado en el ejercicio 2017, a través del Programa Infraestructura (Vertiente
Infraestructura para el Habitat y Vertiente Espacios Publicos y Participacion Comunitaria), con el fin de determinar el cumplimiento de
aportaciones convenidas. Por otra parte, se reviso la aplicacion de dichos recursos, en los proyectos acordados y su manejo en la cuenta bancaria;
asi como la aplicacién que se dio a los rendimientos financieros. Adicionalmente, se analizé el cierre de la cuenta bancaria especifica y los informes
de avance fisico financiero para precisar su congruencia y determinar saldos no aplicados, dicha revisién financiera se efectué al 100% de los
recursos del Programa a aplicarse por el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta.

Dicha revision del cumplimiento se efectué mediante la revision documental y la inspeccion fisica de la obra, comprobando si se construyé conforme
a lo presupuestado, estimado y/o comprobado, si se cubrieron las formalidades para su Entrega-Recepcion, si la obra se encuentra terminada y
operando de manera adecuada, que el expediente unitario de obra, cuente con la evidencia de haber cumplido con la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, verificando entre otros aspectos los siguientes:

Su adecuado archivo y resguardo.

Procedimientos de licitacién, adjudicacion y contratacion del proyecto.

El cumplimiento de las disposiciones contenidas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

El cumplimiento de la elaboracién, uso y requisitado de la Bitacora de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas,

0O 0 OO

en el caso que corresponda.
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o La justificacion y comprobacién del gasto, mediante facturas y estimaciones pagadas, conteniendo los nimeros generadores, la

amortizacién del anticipo y las deducciones aplicadas, y las anotaciones en Bitacora Electrénica de Obra Publica (BEOP), en el
caso que corresponda.

o El avance y la situacion operativa, asi como la verificacién de una muestra de conceptos de trabajos ejecutados, mediante la

visita de campo.

lll. RESULTADOS

Con fecha 07 de septiembre del 2018, se llevé a cabo el cierre de la auditoria practicada a los recursos federales del Programa Infraestructura
(Vertiente Infraestructura para el Habitat y Vertiente Espacios Publicos y Participacion Comunitaria), ejercicio fiscal 2017, ejecutados a cargo
del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, dandose a conocer los resultados de la revision: No se generaron cédulas de observacion.

A continuacion, se describen las observaciones realizadas en la ejecucién del Programa en comento:

1. OBSERVACIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERAS:
Ninguna.

2. OBSERVACIONES DE TIPO TECNICA:
Ninguna.

IV. CONCLUSION Y RECOMENDACION GENERAL.

Derivado de la verificacion fisica que se realizé el dia 28 de agosto de 2018 al sitio de los trabajos, por parte del personal de este Organo Estatal de
Control en conjunto con el personal del H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, se determiné que la obra denominada “Empedrado
ahogado en mortero de calle matamoros desde la calle Hidalgo hasta la calle Emiliano Zapata en la delegacion de Ixtapa, Jalisco”
(Vertiente Habitat), se encuentra terminada y operando, cumpliendo con las metas del proyecto; tal como se muestra a continuacion:
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“Empedrado ahogado en mortero de calle matamoros desde la calle Hidalgo hasta la calle Emiliano Zapata en la delegacion de Ixtapa, Jalisco.”
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Obras Verificadas de manera ocular:

la calle Emiliano Zapata, entre la calle Degollado y calle Nifios Héroes, en la colonia Centro Ixtapa”.

e - SESTE TR Y Hioe B T8 X i .%“ e
“Empedrado ahogado en mortero de tramo de
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“Empedrado a'h-ogado en ;nortero‘de calle Degollado, desde la calle Francisco |. Madero hasta la calle Emiliano Zapata, en la delegacion Ixtapa,
Jalisco”.

La evidencia fotogréafica de las obras de equipamiento se encuentra anexada al expediente de la presente auditoria.

Los resultados de la auditoria indican que en la operacién y ejercicio de los recursos del Programa Infraestructura (Vertiente Infraestructura para
el Habitat y Vertiente Espacios Puablicos y Participacion Comunitaria), ejercicio fiscal 2017, asi como las técnicas, plazos establecidos y
procedimientos empleados para la realizacion de la misma, a cargo del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, no se determinaron
observaciones relevantes cumpliendo con las disposiciones que lo regulan y la legislacién en materia de obra publica
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Los resultados determinados por la Contraloria del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, en ningun caso exoneran de responsabilidad al
municipio ejecutor, dentro de las atribuciones que puedan tener otros érganos de fiscalizacion.

Esta auditoria permite hacer mejoras en la integracién de los expedientes unitarios de obra para el Programa Infraestructura (Vertiente
Infraestructura para el Habitat y Vertiente Espacios Publicos y Participacién Comunitaria), asi como la conclusién y cumplimiento de metas del
Programa y los demas programas federales, con el fin de fortalecer la rendicién de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos otorgados
por el Gobierno Federal; en ese sentido, se recomienda al H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, que en el ejercicio de los recursos federales
evite que se presente cualquier situacion observable por los érganos de fiscalizacién en futuras auditorias

V. OBSERVACIONES.

No se generaron Cédulas de Observacion.




