MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FISM al 30 de Junio de 2019

EJERCIDO AL

CONTRATO OBRA O ACCION A REALIZAR MONTO AUTORIZADO |ENTIDAD |MUNICIPIO LOCALIDAD 30 DE JUNIO DE 2019
DOP/AD/02/19 |CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO A" 1,500,000.00 Jalisco Puerto Vallarta |Puerto Vallarta 0.00
DOP/AD/03/19 |CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO B" 1,500,000.00 Jalisco Puerto Vallarta |Puerto Vallarta 0.00
DOP/AD/05/19 |CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO D" 1,500,000.00 Jalisco Puerto Vallarta |Puerto Vallarta 450,000.00
DOP/AD/06/19 |CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO E" 1,500,000.00 Jalisco Puerto Vallarta |Puerto Vallarta 450,000.01
DOP/AD/07/19 |CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO F" 1,500,000.00 Jalisco Puerto Vallarta |Puerto Vallarta 0.00
DOP/AD/08/19 |CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO G" 1,500,000.00 Jalisco Puerto Vallarta |Puerto Vallarta 0.00
DOP/AD/09/19 |CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO H" 1,500,000.00 Jalisco Puerto Vallarta |Puerto Vallarta 0.00
DOP/AD/10/19 |CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO I" 1,500,000.00 Jalisco Puerto Vallarta |Puerto Vallarta 0.00
DOP/AD/11/19 |CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO J" 1,500,000.00 Jalisco Puerto Vallarta |Puerto Vallarta 0.00
DOP/AD/16/19 |REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MOJONERAS 1,500,000.00 Jalisco Puerto Vallarta |Puerto Vallarta 0.00
DOP/AD/12/19 |CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO K" 1,650,000.00 Jalisco Puerto Vallarta |Puerto Vallarta 0.00
DOP/AD/26/19 |CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO L" 1,650,000.00 Jalisco Puerto Vallarta |Puerto Vallarta 495,000.00
DOP/AD/14/19 |CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO M" 1,725,000.00 Jalisco Puerto Vallarta |Puerto Vallarta 517,500.00
DOP/AD/15/19 |CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL "CONTRATO N" 1,725,000.00 Jalisco Puerto Vallarta |Puerto Vallarta 517,500.00
DOP/CSS/20/19 |PRIMERA ETAPA PAVIMENTACION EN EMPEDRADO AHOGADO | 2,000,000.00 Jalisco Puerto Vallarta |Puerto Vallarta 0.00

SUMA 23,750,000.00 2,430,000.01




