


Mes: DICIEMBRE

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
1	Ampliación de red de alcantarillado sanitario en c. Sinaloa entre Chiapas y Campeche, ampliación de red de agua potable en c. Chiapas entre Quintana Roo y Baja California en la Colonia Mojoneras	PV/DGIS/AD/168/13	3	VERIFICACION	03/12/2013	06/12/2013	SIN OBSERVACIONES
2	Colector pluvial en la Colonia Tamarindos en la Delegación de Ixtapa, 3era. Etapa.	PV/DGIS/AD/105/13	2	VERIFICACION	04/12/2013	09/12/2013	SIN OBSERVACIONES
3	Concreto hidráulico sobre la calle Ecuador entre Av. Los Poetas y calle 21 de Marzo (ETAPA 2)	PV/DGIS/LP/051/13	2	VERIFICACION	04/12/2013	20/12/2013	SIN OBSERVACIONES
4	Desazolve y Saneamiento del Rio Pitillal, en la zona centro de la Delegación del Pitillal	PV/DGIS/AD/079/13	1	VERIFICACION	05/12/2013	05/12/2013	SIN OBSERVACIONES
5	Remodelación de Plaza Pública en Las Juntas, (Etapa 1)	PV/DGIS/AD/029/13	2	VERIFICACION	05/12/2013	20/12/2013	SIN OBSERVACIONES
6	Desazolve y Saneamiento de arroyo la virgen entre las calles Benito Juárez y calle Finlandia cadenamamiento 1+560 al 2+060, Col. Loma Bonita	PV/DGIS/AD/186/13	3	VERIFICACION	05/12/2013	18/12/2013	SIN OBSERVACIONES
7	Colector pluvial en la Col. Tamarindos en la Delegación de Ixtapa 2da Etapa.	PV/DGIS/AD/092/13	3	VERIFICACION	09/12/2013	17/12/2013	SIN OBSERVACIONES
8	Sistema de riego en Boulevard Francisco Medina Ascencio, ETAPA 2 (CADENAMIENTO 2+900 AL 6+000)	PV/DGIS/CI/033/13	1	VERIFICACION	10/12/2013	10/12/2013	SIN OBSERVACIONES
9	Rehabilitación de Unidad Deportiva en la Colonia Volcanes	PV/DGIS/AD/101/13	1	VERIFICACION	10/12/2013	10/12/2013	09 OBSERVACIONES
10	Rehabilitación y mantenimiento de vialidades en asfalto en la c. Los Tules, Politécnico, 16 de Septiembre y 20 de Noviembre Delegación del Pitillal	PV/DGIS/AD/139/13	1	VERIFICACION	11/12/2013	11/12/2013	01 OBSERVACIÓN
11	Puentes peatonales: (Col. Volcanes cruce a carbonera, Col. del Villar cruce a Palmar del Progreso, en Av. Las Torres, cruce a Magisterio, en el Nogalito, en Laguna del Valle c. Magnolia, Col. Ramblases, en arroyo de la Virgen entre 12 de Octubre y Salitrillo y puente en Loma Bonita cruce a Morelos y Pavón)	PV/DGIS/CI/089/13	2	VERIFICACION	11/12/2013	18/12/2013	SIN OBSERVACIONES
12	Ampliación de alcantarillado sanitario en toda la Colonia Prados de la Higuera	PV/DGIS/AD/171/13	2	VERIFICACION	16/12/2013	17/12/2013	SIN OBSERVACIONES



Mes: DICIEMBRE

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
13	Mejoramiento de camino rural de Los Poetas entronque con camino rural al Pirulí en Pavimento de concreto hidráulico (etapa 1)	PV/DGIS/CI/047/13	3	VERIFICACION	16/12/2013	20/12/2013	SIN OBSERVACIONES
14	Concreto hidráulico de c. Orquidea entre Rosal y Ribereña de los camarones en Col. Bugambilias.	PV/DGIS/AD/177/13	1	VERIFICACION	18/12/2013	19/12/2013	08 OBSERVACIONES
15	Mejoramiento de camino rural de los poetas entronque con camino rural al pirulí en pavimento de concreto hidráulico (ETAPA 2)	PV/DGIS/CI/048/13	3	VERIFICACION	18/12/2013	24/12/2013	SIN OBSERVACIONES
16	Av. México primera etapa (de Av. Prisciliano Sánchez a Av. Los Tules) del 0+375 al 0+550.24	PV/DGIS/CI/065/13	2	VERIFICACION	19/12/2013	20/12/2013	SIN OBSERVACIONES
17	Av. México primera etapa (de Av. Prisciliano Sánchez a Av. Los Tules) del 0+000 al 0+089.85	PV/DGIS/CI/062/13	3	VERIFICACION	19/12/2013	26/12/2013	SIN OBSERVACIONES
18	Av. México primera etapa (de Av. Prisciliano Sánchez a Av. Los Tules) del 0+240 al 0+375	PV/DGIS/CI/064/13	3	VERIFICACION	19/12/2013	23/12/2013	SIN OBSERVACIONES
19	Av. México primera etapa (de Av. Prisciliano Sánchez a Av. Los Tules) del 0+125.65 al 0+240	PV/DGIS/CI/063/13	2	VERIFICACION	26/12/2013	30/12/2013	SIN OBSERVACIONES
20	Av. México primera etapa (de Av. Prisciliano Sánchez a Av. Los Tules) del 0+375 al 0+550.24	PV/DGIS/CI/065/13	2	VERIFICACION	26/12/2013	30/12/2013	SIN OBSERVACIONES
21	Av. México primera etapa (de Av. Prisciliano Sánchez a Av. Los Tules) del 0+000 al 0+089.85	PV/DGIS/CI/062/13	2	VERIFICACION	26/12/2013	30/12/2013	SIN OBSERVACIONES
22	Concreto hidráulico sobre la calle Ecuador entre Av. Los Poetas y calle 21 de Marzo (ETAPA 2)	PV/DGIS/LP/051/13	1	VERIFICACION	26/12/2013	27/12/2013	05 OBSERVACIONES
23	Mejoramiento de camino rural de Los Poetas entronque con camino rural al Pirulí en Pavimento de concreto hidráulico (etapa 1)	PV/DGIS/CI/047/13	2	VERIFICACION	31/12/2013	31/12/2013	SIN OBSERVACIONES
24	Construcción de Infraestructura vial en la Av. México primera etapa 0+240 al 0+375	PV/DGIS/CI/064/13	2	VERIFICACION	31/12/2013	31/12/2013	SIN OBSERVACIONES
25	Construcción de Infraestructura vial en la Av. México primera etapa del 0+375 al 0+550.24	PV/DGIS/CI/065/13	2	VERIFICACION	31/12/2013	31/12/2013	SIN OBSERVACIONES
26	Construcción de Infraestructura vial en la Av. México primera etapa del 0+000 al 0+089.85	PV/DGIS/CI/062/13	2	VERIFICACION	31/12/2013	31/12/2013	SIN OBSERVACIONES
27	Concreto hidráulico calle Ecuador (ETAPA 1)	PV/DGIS/CI/069/13	4	VERIFICACION	31/12/2013	31/12/2013	SIN OBSERVACIONES




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

CONTRALORÍA SOCIAL

INFORME MENSUAL DE REVISIÓN - EJERCICIO 2013

AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA - CORTE PARCIAL

ESTIMACIONES INTERMEDIAS - OBRA PUBLICA - PUERTO VALLARTA



Mes: DICIEMBRE

Num.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
28	Desazolve y Rehabilitación de Bocas de tormenta en diferentes vialidades en el Municipio (Etapa II)	PV/DGIS/AD/098/13	2	VERIFICACION	31/12/2013	31/12/2013	SIN OBSERVACIONES
29	Concreto hidráulico sobre la calle Ecuador (ETAPA 2)	PV/DGIS/LP/051/13	2	VERIFICACION	31/12/2013	31/12/2013	SIN OBSERVACIONES
30	Rehabilitación y mantenimiento de vialidades en asfalto en la calle Los Tules, Politécnico, 16 de Septiembre y 20 de Noviembre Delegación del Pitillal	PV/DGIS/AD/139/13	1	VERIFICACION	31/12/2013	31/12/2013	SIN OBSERVACIONES
31	Muro de contención en varios arroyos del Municipio (Col. Magisterio)	PV/DGIS/AD/097/13	1	VERIFICACION	31/12/2013	31/12/2013	05 OBSERVACIONES
32	Empedrado ahogado en mortero en la calle 16 de Septiembre, entre calle Politécnico y la calle Tampico, Colonia la Floresta (Primera Etapa)	PV/DGIS/CI/184/13	1	VERIFICACION	31/12/2013	31/12/2013	SIN OBSERVACIONES
33	Av. México primera etapa del 0+125.65 al 0+240	PV/DGIS/CI/063/13	2	VERIFICACION	31/12/2013	31/12/2013	SIN OBSERVACIONES
34	Ampliación de canal contentillo y muro de contención en la Colonia Portales (Segunda Etapa)	PV/DGIS/AD/173/13	1	VERIFICACION	31/12/2013	31/12/2013	02 OBSERVACIONES