



Mes: **OCTUBRE 2014**

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
1	Construcción de Machuelos y Bocacalles en vialidades mejoradas con suelo-cemento, en la Colonia Jardines	PV/DGIS/AD/62/14	2	VERIFICACIÓN	06/10/2014	09/10/2014	SIN OBSERVACIONES
2	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle corea del sur desde Ramón Corona hasta Federalismo, calle corea del sur desde Ramón Corona hasta J.A. Villaseñor, Colonia Lomas del Coapinole	PV/DGIS/AD/048/14	2	VERIFICACIÓN	07/10/2014	14/10/2014	SIN OBSERVACIONES
3	Construcción de Pavimentación en asfalto en el retorno de la carretera 200 para acceso a Boca de Tomates por la Plaza Catalán	PV/DGIS/AD/89/14	2	VERIFICACIÓN	07/10/2014	14/10/2014	SIN OBSERVACIONES
4	Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas, calle Paseo de las Palmas, desde L=206 m. de Prol. Avila Camacho hasta Sinaloa, en la Colonia Ignacio I	PV/DGIS/CI/227/13	3	VERIFICACIÓN	08/10/2014	16/10/2014	SIN OBSERVACIONES
5	Repavimentación asfáltica en la c. 16 de Septiembre, calle Corea del Sur y Av. Federación, en la Delegación del Pitillal	PV/DGIS/AD/234/13	1	VERIFICACIÓN	08/10/2014	09/10/2014	SIN OBSERVACIÓN
6	Pavimentación en concreto hidráulico en la calle Simón Andrade en la Col. Tamarindos, Delegación de Ixtapa (SEGUNDA ETAPA)	PV/DGIS/AD/243/13	1	VERIFICACIÓN	09/10/2014	10/10/2014	SIN OBSERVACIÓN
7	Ampliación de red eléctrica en las calles principales de la Colonia Vista Dorada en la Delegación del Pitillal	PV/DGIS/AD/238/13	1	VERIFICACIÓN	14/10/2014	14/10/2014	SIN OBSERVACIÓN

NUM.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	No. DE CONTRATO	DOCUMENTOS DE REVISIÓN	OBJETIVO DE REVISIÓN	PERIODO DE REVISIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO	
8	Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Barranquilla y Bogota, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/218/13	3	VERIFICACIÓN	22/10/2014	29/10/2014	SIN OBSERVACIONES
9	Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Corea del Sur y Vietnam, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/215/13	2	VERIFICACIÓN	22/10/2014	28/10/2014	SIN OBSERVACIONES
10	Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Manuel Corona y Corea del Sur, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/214/13	2	VERIFICACIÓN	22/10/2014	31/10/2014	05 OBSERVACIONES
11	Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas calle Corea del Norte, entre Eutiquio González y camino al sombrío, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/213/13	2	VERIFICACIÓN	22/10/2014	31/10/2014	SIN OBSERVACIONES
12	Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas calle Corea del Norte, entre Congreso de la Unión y Eutiquio González, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/212/13	2	VERIFICACIÓN	22/10/2014	31/10/2014	02 OBSERVACIONES
13	Pavimento a base de concreto hidráulico y construcción de banquetas calle camino al sombrío, entre Dinamarca y Barranquilla, en la Colonia Lomas del Coapinole IV	PV/DGIS/CI/217/13	2	VERIFICACIÓN	22/10/2014	31/10/2014	01 OBSERVACIÓN
14	Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Libertad entre calle de la higuera y calle Hidalgo, en la Delegación del Pitillal	PV/DGIS/AD/115/13	1	VERIFICACIÓN	23/10/2014	24/10/2014	SIN OBSERVACIONES
15	Construcción de plataformas y barandales para servicios y mantenimiento de las instalaciones en la torre dos de la Unidad Municipal Administrativa	PV/DGIS/AD/127/14	1	VERIFICACIÓN	30/10/2014	30/10/2014	SIN OBSERVACIÓN