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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO N° DOP/CSS/22/2021

“PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCIA EN LA COLONIA LOMAS DEL CALVARIO.” QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR EL C. JORGE ANTONIO
QUINTERO ALVARADO, LIC. EDUARDO MANUEL MARTINEZ MARTINEZ Y ABOGADO FRANCISCO JAVIER
VALLEJO CORONA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO Y SECRETARIO
GENERAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO
SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE EL C.ING. EDUARDO DUENAS RUIZ, EN SU
CARACTER DE APODERADO LEGAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA DUVER RENTA S.A. DE
C.V., QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” Y A AMBOS COMO “LAS PARTES”, QUIENES FIRMAN EL PRESENTE CONTRATO ANTE LOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA ING. JUAN JOSE ARIAS CHAVEZ E ING. FRANCISCO RENE SEGURA AGUIRRE,
DIRECTOR Y SUBDIRECTOR, RESPECTIVAMENTE, DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ACUERDO DE
VOLUNTADES QUE SE SUJETA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS,

DECLARACIONES:
.- DECLARA “EL MUNICIPIO”

a.- Que “EL AYUNTAMIENTO"” es el ente de gobierno del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, que cuenta con las
facultades y limitaciones establecidas en el articulo 1 15 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco y en los articulos 36, 37, 38 y demas relativos
y aplicables de la Ley del Gobierno y la Administracién Pablica Municipal del Estado de Jalisco.

b.- Que en los términos de los articulos 2, 37, 38 fraccién i de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobiemo fundamental, asi como la base de Ia
organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de Jalisco; tiene personalidad juridica y
patrimonio propios y las facultades y limitaciones establecidas en la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en la particular del Estado, y en la citada ley siendo facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios

con instituciones publicas y privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comun, siempre que no
corresponda su realizacion al Estado.

c.- Que dentro de sus obligaciones se encuentra |a prestacion de todos los servicios publicos municipales
incluyéndose en esta categoria la introduccién de servicios basicos como es la construccion y/o rehabilitacion de
vialidades en general y medios de comunicacion en particular, equipamiento urbano, construccion de infraestructura
municipal motivo por el cual ha decidido participar en la implementacién de Programas encaminados al beneficio de

la comunidad vallartense en coordinacién con empresas particulares y otros organismos publicos y privados, asi
como con la participacién ciudadana y social.

d.- Que sus representantes el C. JORGE ANTONIO QUINTERO ALVARADO, acredita su personalidad \como
Presidente Municipal Interino, con el acuerdo del Ayuntamiento N° 451/2021, de fecha 26 de febrero del 2021\y el
LIC. EDUARDO MANUEL MARTINEZ MARTINEZ,
Ayuntamiento N° 452/2021, de fecha 26 de febrero del 2021, el Abogado FRANCISCO JAVIER VAELE’
CORONA, fue nombrado itular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento 117/2019 de fecha 11 d
abril del 2019 dos mil diecinueve y cuentan con las atribuciones para compare
instrumento de conformidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constituci
Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco: Articul
47 fraccion |, 52 fraccion 11, 94 fraccion | de Ia Ley del Gobierno y la Administrac
Jalisco; articulos 1, 2, 3 fraccién IV, 4,22,24,25, 36, 39, 41,87, 92,95,111,126

y aplicables del Reglamento Qrganico del Gobierno y la Administracion Public
Jalisco.

cer a la celebracion del presente
on Politica de los Estados Unidos
0s 37 fraccion V, 38 fracciones |, I,
ion Pablica Municipal del Estado de
fraccion VII, 131, y demas relativos

e.- Que los servicios relacionados con la obra publica con nimero de contrato DOP/CSS/ /2021 denomin/éda
‘PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCIA EN LA COLONIA LOMAS DEL C
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modalidad de CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO, conforme ala Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, misma que se informé en la Décima Quinta Sesion de la Comision de Adjudicacion de Obra Plblica.
La obra se realizara con recursos de FINANCIAMIENTOS INTERNOS.

f.- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacién o comunicados relacionados con este contrato
al Edificio del Palacio Municipal ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Organico del Gobierno y la
Administracién Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Il.- DECLARA EL CONTRATISTA.

a.- Que es una persona moral dedicada a la construccion de obras de urbanizacion y acredita su legal existencia
mediante la copia certificada del primer testimonio de la escritura publica no. 6493 con fecha de 16 de febrero de
2004, otorgada ante la fe ptblica del LIC. J. ANTONIO JAIME REYNOSO, Notaria Publica No. 43 del municipio de
Zapopan, Jalisco, y facultades de su representante legal mediante primer testimonio de la escritura ya mencionada.

b.- Que tiene la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos y
obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademés con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

¢.- Que se encuentra debidamente registrado ante el Servicio de Administracion Tributaria con el REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. DRE2006013A5 con domicilio fiscal en AV PABLO NERUDA # 4341 INT
L5, JARDINES UNIVERSIDAD, ZAPOPAN, JALISCO Con registro obrero patronal ante el INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT nimero B9851412104, registrado con el nimero 611 en el Padrén de
Contratistas de “EL MUNICIPIO” y se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales

d.- Que cumple con todos los requisitos legales necesarios para la celebracion del presente contrato y que no se
encuentra impedido para la celebracion del mismo por ninguno de los supuestos considerados en la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

e.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto del contrato y ha inspeccionado debidamente el sitio
donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoce las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha
considerado todos los factores que intervienen en su ejecucion y reconoce expresamente que son concordantes
con las especificaciones técnicas que le proporciond “EL MUNICIPIO” contenidas en todos y cada uno de los
documentos que forman parte de las mismas.

f.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipigs) asi
como las demés disposiciones técnicas, normativas y administrativas expedidas en esta materia que regzla_ la
ejecucion de los trabajos, el presupuesto, los términos y procedimientos para la entrega de estimacio;(e's, los
procedimientos de ejecucion, finiquito y entrega de los servicios y deméas documentos en que se consignan lo
precios unitarios y el catalogo de conceptos de los servicios a ejecutar mismos que, debidamente firmados por “LA
PARTES' forman parte integrante del presente contrato, teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se
insertaran identificandoseles como ANEXO 1 uno.

g.- Que sefala como domicilio para recibir notificaciones relacionadas con este contrato el domicilio: AV PABLO
NERUDA # 4341 INT L5, JARDINES UNIVERSIDAD, ZAPOPAN, JALISCO, autorizando para recibirlas en su
nombre y representacion al C. ING. EDUARDO DUENAS RUIZ En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie de
domicilio debera nofificarlo a la Direccion de Obras Publicas por escrito y en caso de omision las notificaciones se
tendran por hechas en el Gltimo domicilio registrado. .

ill.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:
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Unica.- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el que
comparecen a este acto con plenitud de facultades, de manera libre y espontanea constituyendo el contenido de las
clausulas que a continuacion se detallan la expresion fiel de su voluntad e intencién sin reserva alguna y conocen y

reconocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de los acuerdos y de las obligaciones
mutuamente contraidas en la celebracion del presente contrato al tenor de las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO® encomienda a “EL CONTRATISTA'", los trabajos
consistentes en el contrato DOP/CSS/22/2021 PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCIA EN LA COLONIA
LOMAS DEL CALVARIO. trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto que corre agregado al presente
contrato identificado como ANEXO 2 dos, en el que se establecen las especificaciones y caracteristicas del servicio
relacionado con la obra. Al efecto, la prestacion de los servicios incluye los materiales, herramientas, equipo, mano
de obra, obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarlos totalmente, acatando para ello lo establecido en el articulo
103 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como los planes de trabajo, proyecto,

especificaciones del programa de ejecucién, presupuesto y demas relativos a la obra, asi como las normas del lugar
en que deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es por la cantidad de $7,940,862.66 (
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N.)
Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (LV.A.), cantidad que podra ser rebasada tinicamente en caso de que
exista alguna ampliacion o modificacion debidamente justificada, la que se efectuara mediante convenio que al
respecto celebren “LAS PARTES, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza servicios por un valor mayor al indicado,
independientemente de las responsabilidades en las que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no

tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, eximiendo desde este momento de cualquier responsabilidad a “EL 3
MUNICIPIO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la prestacion del servicio objeto de
este contrato iniciando a partir del lunes, 29 de marzo de 2021 y finalizarlos a mas tardar el viernes, 30 de julio de

2021, teniendo un periodo de ejecucion de dias naturales de conformidad con el programa de obra que forma parte

integral del presente contrato, identificado como ANEXO 3, acatando lo establecido en el Art.

17 de la Ley de disciplina
financiera.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS .- “EL MUNICIPIO" por
conducto del Director de Obras Publicas se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el (los)
inmueble(es) en que deben llevarse a cabo los trabajos materia del mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a dar de
alta la prestacion del servicio y a sus empleados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para efectos

del pago de las contribuciones de seguridad social de sus trabajadores y dejar a salvo de cualquier responsabilidad
a "EL MUNICIPI1O”.

‘LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se prestara el Servicio por parte de “El CONTRATIST:2
encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion de los mismos a partir de la fecha de firma del contra

QUINTA.- RESIDENTE DE OBRA- “EL CONTRATISTA’ antes del inicio de los trabajos comunicars
MUNICIPIO” por conducto del Director de Obras Publicas y mediante un oficio de designacion en los tér _
documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION” el nombre del Responsable de obra que se obliga \\
a tener en el sitio preciso donde se ejecuten los trabajos mismo que debera tener la profesion de Ingeniero Civil, \
Arquitecto o similar con cédula profesional y experiencia minima de 2 afios, en la especialidad o especialidades que
correspondan a los trabajos motivo de la presente obra, cualquier orden girada a este, por el residente de “EL

MUNICIPIO” se considera trasmitida directamente a “EL CONTRATISTA". La firma del Residente de Obra debera
registrarse y autorizarse por el Contratista en la Bitdcora de Obra.

Q, )
. El Puerto s »
\ )} Que Queremos i /2(




DIRECCION DE

VALLARTA OBRAS PUBLICAS
Gobierno Muricipal 2016-2021 PUERTO VALLARTA

Al efecto “EL MUNICIPIO" por conducto del Director de Obras Publicas designa como residente de la obra mediante
el FORMATO DE ASIGNACION DE RESIDENTE, quedando enterado y conforme desde este momento “EL
CONTRATISTA” pudiendo el Director de Obras Publicas cambiar al residente previa notificacion por escrito con tres
dias naturales de anticipacion a la fecha del cambio. Su firma debera registrarse en la bitacora de obra.

El Responsable de obra nombrado por “EL CONTRATISTA” debera cumplir con las siguientes disposiciones, sin
detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

a).- Debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad, especificaciones de construccion, catalogo de
conceptos o actividades de la obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios
y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la prestacion del servicio.

b).- El Responsable de obra deberé tener a disposicion de “EL MUNICIPIO” en el lugar de prestacion de los servicios
y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y bitcoras para que “EL MUNICIPIO" por conducto
del Director de Obras Publicas pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de los
servicios conforme el avance de lo convenido que la que esta relacionado el servicio...

¢).- El Responsable de obra, asimismo, debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades para
la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

d).- El Responsable de Obra residira en esta localidad, durante la ejecucion de los trabajos y proporcionara al
residente nombrado por el Municipio: nombre, domicilio y teléfonos de casa, oficina y celular.

e).- El Responsable de obra atendera de inmediato cualquier llamado del Residente del Municipio por motivos
contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

f).- El Responsable de Obra, debera estar autorizado en la bitdcora de obra y su firma registrada en la misma.

9).- El Responsable de obra debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término final durante el
horario en que se desarrollen los trabajos.

h).-“EL MUNICIPIO” por conducto del Titular de la Direccion de Obras Publicas se reserva el derecho de sglicitar
en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del Responsable de obra, y “EL CONTRATISTA",
tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en el contrato.

i).-En caso de que el Responsable de obra, tuviera que ausentarse temporal o definitivamente, este se obliga
aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Residente del Ayuntamiento de este hecho en un término de 24
veinticuatro horas antes de ausentarse y simultdneamente “EL CONTRATISTA” debera nombrar a un Responsable
de obra interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye. La designacion del
nuevo Responsable de la obra se hara mediante oficio y debera registrarse su firma en la bitacora de obra.

SEXTA.- PAGO DE CONCEPTOS.- “LAS PARTES" convienen que los servicios objeto de este contrato, se paguen
mediante estimaciones acompafadas de la documentacién de soporte comprobatorio correspondiente, previa
verificacion de los trabajos ejecutados y el avance de la obra conforme a las condiciones contractuales respectivas,
firmadas por el residente de la obra y presentadas ante la Jefatura Administrativa dentro de los términos sefalados
en la Clausula Séptima.

SEPTIMA.- ESTIMACIONES.- ‘EL CONTRATISTA” debe formular las estimaciones de los servicios prestados con
una periodicidad no mayor de un mes, mismas que seran el resultado de aplicar los precios unitarios autorizadgs al
servicio prestado ya concluido y presentarlas a la residencia de supervisién/de la obra acompanada de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago dentro dew \aturales siguientes a la fecha de
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corte para el pago de las mismas. La residencia de la supervision dentro de los cuatro (4) dias habiles de recibida la
estimacion debera revisar y en su caso autorizar la estimacion presentada.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas, las partes tendran 2 (dos) dias habiles a partir del
plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por el simple transcurso de este plazo

sin reclamacién de “EL CONTRATISTA” se consideraran definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a
reclamacién ulterior de la estimacion que se trate.

OCTAVA.-PAGO DE ESTIMACIONES - E| pago se hara a "EL CONTRATISTA” por parte de “EL MUNICIPIO” por
conducto de la Tesoreria Municipal en un plazo no mayor de veinte dias naturales contados a partir de su
autorizacién por parte de la residencia de la obra correspondiente. Los pagos de cada una de las estimaciones por

los servicios ya prestados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es solo para efecto de control
administrativo.

Para proceder al pago de cada factura emitida por el Contratista conforme a las estimaciones aprobadas por “EL
MUNICIPIO"y “EL CONTRATISTA” debera presentar los siguientes documentos:

Copia simple del formato SIROC presentado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con sello de recibido en el
que conste el registro del contrato de prestacion de servicios; el cual tendra 30 dias para entregarlo a la Direccion
de Obras Publicas.

Copia simple del Gltimo pago mensual del SUA con el sello de pagado relativo a los trabajadores que laboraron en
la prestacion de los servicios contratados con el Municipio e inscrita ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,
correspondiente al periodo de la estimacién de los servicios prestados...

Factura electronica impresa conforme los montos y conceptos de la estimacion aprobados por “LAS PARTES” por
el periodo correspondiente a la estimacion Cuyo pago se requiere. 5
En el caso de que “EL MUNICIPIO” realice algiin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debers reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que ser4 igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de un crédito fiscal, Los cargos se calcularan sobre

las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los servicios,

pues "EL MUNICIPIO” se reserva expresamente el derecho a reclamar por los servicios faltantes, mal ejecutados o
por pagos efectuados en exceso.

NOVENA.-ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO” antes del inicio de la obra otorgara a “EL CONTRATISTA”
del 30% treinta por ciento sobre el monto total de los servicios contratados mismo que ser4 aplicado a la compra de
materiales y gastos de inicio de la prestacién del servicio, monto que se ira amortizando proporcionalmente con
cargo a cada una de las estimaciones por los servicios prestados y avance de los mismos y liquidarse en la Gltima
estimacion en términos de lo dispuesto en la Ley de Obra Piblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

un anticipo

En caso de contratos a precio global o alzado, la amortizacion debe pactarse porcentualmente en el contra
el programa convenido.

N

segun

DECIMA.- PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION DEL ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”
plazo de 5 cinco dias habiles para presentar la documentacion completa para el pa
de la firma del presente contrato: el atraso en el cumplimiento de este requisito se co
a “EL CONTRATISTA” sin derecho a diferimiento de Ia fecha de inicio de la
ser sancionado por “EL MUNICIP1O”

go del anticipo contadqs & part
nsiderara como atraso imputable

prestacion de los servicios, pudiendo
hasta con la cancelacion del registro en el padrén de contratista del Municipio. \

DECIMA PRIMERA.- DIFERIMIENTOS.- (Formatos 1 y 3).- El atraso en Ia entrega del anticipo por causa no
imputable a “EL CONTRATISTA” sera motivo de diferimiento del periodo de inicio de la frestaciér de los servicios,
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para lo cual “EL CONTRATISTA” debera presentar a tiempo la solicitud de diferimiento de la fecha de inicio en el
formato 1 uno, determinado por “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccién de Obras Publicas anexando a la
misma, copia del depdsito del anticipo otorgado. Dicha solicitud debera ser presentada en un plazo maximo de 5
dias habiles a partir de la fecha de inicio de prestacion de los servicios estipulada en el presente contrato; una vez
autorizado el diferimiento “EL CONTRATISTA” debera solicitar la modificacion al calendario de obra a través del
formato nimero 3 tres que requerird al Residente de la Obra por parte del Municipio. En caso de que “EL
CONTRATISTA™ no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se le autorice el diferimiento
del programa de prestacion de los servicios.

DECIMA SEGUNDA.- PRORROGAS. (Formato 2 y 3).- “EL CONTRATISTA” se obliga a solicitar por escrito a “EL
MUNICIPIO” el convenio de prorroga en un plazo maximo de 05 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la
motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra, utilizando el formato 2 dos que este ultimo tiene determinado
para tal caso. Por su parte “EL MUNICIPIO” podra aprobar o rechazar la solicitud por escrito de forma fundada y
motivada firmada por el titular de la Direccion Obras Publicas. En caso de ser autorizada la prérroga “EL
CONTRATISTA" debera solicitar la recalendarizacion de la prestacion de los servicios a través del formato 3 tres,
en un término de 3 dias habiles.

En caso de que el numero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase el 25%
veinticinco por ciento del plazo sefialado en el formato 2 dos “Solicitud de Autorizacién de prorroga, conjuntamente
con el formato no. 3 “Solicitud de Modificacion al Calendario de Obra” se solicitara la prérroga de conformidad con
lo establecido en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL CONTRATISTA”
incurrié en mora durante el tiempo de suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la
obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por rescindido el contrato mediante el procedimiento de
rescision administrativa.

DECIMA TERCERA.- FIANZAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, terminos y procedimientos
previstos en Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios en lo conducente y demas disposiciones
aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato, siendo las
mismas las que a continuacion se sefala:

a).-FIANZA DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA" dentro de los 05 cinco dias naturales siguientes a partir de la
suscripcion del presente contrato, presentara a “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Obras Publicas
una fianza a favor y a satisfaccion de “EL MUNICIPIO” garantizando el monto total recibido por concepto de anticipo.
Dicha fianza garantizara la correcta inversion del anticipo, cancelandose la misma cuando “EL CONTRATISTA"
haya amortizado el importe total del referido monto de anticipo. En caso de no amortizar “EL CONTRATISTA “el
anticipo entregado para la prestacion de los servicios encomendados la institucién afianzadora sera quien rgintegre
a “EL MUNICIPIO" el monto total del anticipo otorgado a su fiado; sometiéndose la afianzadora expresam
establecido por los articulos 178, 214, 215, 276, 277, 278, 279, 281, 282 y 289 y demas relativos y aplicables 8e la /
Ley de Instituciones de seguros y Fianzas.

b).- FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabjidades
derivadas del contrato “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los 5 cinco dias naturales siguientes a la sugcripcion
del contrato, fianza a favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO” por el valor del 10% (diez por ciento) del importe
total de los servicios contratados incluido el impuesto al Valor Agregado de conformidad con lo dispuesto en Ley de
Obra Publica del Estado para el Estado de Jalisco y sus Municipios. La fianza se tramitara por conducto de una
afianzadora autorizada, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecjdo en los articulos 1°, 2 fraccion
XVII, 32, 36 fraccion Il inciso a), 166, 174 segundo parrafo, 175, 178, 279, 282, 289 y demas relativos y aplicab

de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. -
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En tanto “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza enunciada, correspondiente al anticipo y de cumplimiento, no se
perfeccionara el presente contrato ni surtira efecto legal alguno.

Las garantias por el cumplimiento del contrato deben reajustarse proporcionalmente, cuando se modifiquen o varien
las cantidades relativas al monto del contrato.

c).- FIANZA POR VICIOS OCULTOS.- Asimismo, dentro de los 15 quince dias naturales posteriores a la fecha de
entrega de los servicios contratados “EL CONTRATISTA” entregara una fianza a favor de “EL MUNICIPIO" por valor
del 10 % diez por ciento del importe total de los trabajos sefialados en las clausulas primera y segunda de este
contrato a fin de garantizar la buena calidad de los servicios prestados, esto es, la responsabilidad por vicios ocultos
que pudieran existir en la misma. Esta fianza tendra una vigencia a partir de su suscripcion hasta por un afio posterior

a la terminacion y/o entrega de los trabajos objeto del mismo, lo que se hara constar en el acta de recepcion formal
de los servicios prestados.

No obstante la recepcion formal, de los servicios prestados, “EL. CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y para lo cual se garantizan los servicios prestados

mediante la fianza ya citada en el tercer parrafo de la presente clausula y conforme en lo dispuesto en Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

La fianza debera ser otorgada por cualquier institucion mexicana debidamente autorizada y previamente

determinada por “EL MUNICIPIO” a favor de “EL MUNICIPIO” ylo “AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO” y satisfaccion del mismo.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad por parte de
“EL MUNICIPIO", expresada por conducto del Director de Obras Publicas y el Sindico, la institucion afianzadora
procedera a su cancelacion previa autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” por conducto del Sindico en dicho
sentido y de acuerdo a lo dispuesto para estos efectos en la Ley de Instituciones de seguros y fianzas.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos durante el periodo de vigencia de la fianza “EL MUNICIPIO® por

conducto del Director de Obras Publicas lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”

para
efectos de su correccion, asi como a la afianzadora respectiva.

La péliza en que sea expedida la fianza, debers expedirse a favor del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, en los

términos del presente contrato y contener como minimo los elementos dispuestos en el articulo 166 de |a Ley de
Instituciones de seguros y fianzas entre otros:

a).- En caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacién o término de los servicios contratados a
que se refiere la fianza o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algiin convenio modificatorio, su vigencia
quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso “EL
CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los términos del convenio modificatorio, conv
prérroga o espera acordados.

b). -Que la fianza garantice la debida prestacion de los servicios materia de este contrato aun cuando parte de ellos
se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

enio de ampliacion,

¢).-Que la institucién afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en vigor, por lo que el beneficiario

optar de manera libre por seguir en caso de incumplimiento con el fiado, el procedimiento de reclam
requerimiento de acuerdo a lo establecido en dicha norma juridica.

d).- Que la institucion afianzadora renuncia expresamente a la

proporcionalidad de las objigaciones garantizadas de
sus pélizas en caso de incumplimiento del fiado.
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e).- Que en tanto se libere la fianza “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las primas para la
prorroga de su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la afianzadora por El Sindico que asi lo
indique, en tanto no ocurra lo anterior, independientemente del pago de dicha prima, de acuerdo a la legislacion
vigente, la poliza de fianza no pierde su fuerza y eficacia juridica.

f).-Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado, por lo que la
afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios de orden y excusién en los
términos del articulo 174 segundo parrafo de La Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA CUARTA.-PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” establecen de comun acuerdo que a
partir de la suscripcion del presente contrato, “EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a “EL MUNICIPIO" o a terceros por omitir ajustarse a lo estipulado
en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL MUNICIPIO" y/o por las violaciones a las leyes
y reglamentos aplicables, en razén de ello “EL CONTRATISTA" cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las
grogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto
establecido en la clausula primera del presente contrato; en caso de no ser asi, “EL CONTRATISTA” autoriza
expresamente a “EL MUNICIPIO” para que cubra el costo de dichas eventualidades mediante retenciones a las
estimaciones pendientes de cobro por parte de “EL CONTRATISTA” y/o la fianza de cumplimiento establecida en el
inciso b) de la clausula décimo tercera. De igual forma “LAS PARTES" acuerdan que operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial la inmediata rescision administrativa del presente contrato sin responsabilidad
para “EL MUNICIPIO" por cualquier causa de incumplimiento de “EL CONTRATISTA" a lo establecido en el presente
inciso, lo anterior por ser este Ultimo responsable de la prestacion de los servicios contratados y estar sujeto al
cumplimiento de todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccion al medio ambiente, materia administrativa etc. 8

DECIMA QUINTA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y/O EXTRAORDINARIOS (FORMATO 4)
MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL MUNICIPIO” por conducto del
Director de Obras Publicas podra modificar el proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones, montos y programa
de los servicios contratados en los términos de la ley de la materia mediante comunicado escrito al representante
de “EL CONTRATISTA”". Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes y deberan estar justificadas, registradas y autorizadas en la bitacora de la obra.

Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no esten comprendidos en el proyecto
y programa se consideraran de la siguiente forma:

a).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los servicios dg que se
trata, “EL MUNICIPIO” estara facultado para instruir al “EL CONTRATISTA” para su debida prestacion y|€
obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte de
contrato y “EL MUNICIPIO” considera factibles los precios ya establecidos en el contrato, procedera a determina
los nuevos precios con intervencion de “EL CONTRATISTA” y este se obligara a prestar los servicios conforme a
dichos precios.

¢).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA" a requerimiento de “EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que este sefiale sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos andlisis, a través del formato 4 cuatro
estipulado por “EI MUNICIPIO" para dicho tramite, en el entendimiento de que, para la flacion de los precios, debera
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese-seguido para la determinacion de lo

precios unitarios establecidos en el contrato originalmente.
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d).- La autorizacion de precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del Techo financiero, su

autorizacion procedera siempre y cuando "EL MUNICIPIO” cuente con los recursos financieros previamente
validados presupuestalmente.

“EL CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato la autorizacion de pago de cualquier concepto
extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que hayan sido solicitados por “EL MUNICIPIO” en el

entendido que, después de vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado, no tendra el contratista derecho al pago
de los mismos.

Los conceptos fuera de catalogo deberan ser solicitados por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, previo visto
bueno del Residente designado por este Gltimo, dicha solicitud debera ser presentada dentro del periodo de
ejecucion autorizado para el presente contrato, utilizando el formato “4” autorizado para tal efecto por “EL
MUNICIPIO”, el presente tramite no modificara el calendario de prestacion de los servicios, salvo que exista solicitud

y autorizacion respectiva segun lo dispuesto en las clausulas octava, decima segunda y décima tercera del presente
instrumento.

DECIMA SEXTA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS (Formato 5).- “LAS PARTES” acuerdan, que cuando existan
modificaciones al contrato que conjunta o separadamente representen un incremento mayor al 25% del monto total
pactado en el contrato para la ejecucion de la obra se suscribira un convenio modificatorio que contendra las razones
fundadas y explicitas que justifiquen el incremento. lo anterior con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. “EL CONTRATISTA” solicitara por escrito la suscripcion de dicho
convenio fundamentando de forma clara los motivos de su pretension, dentro de la vigencia del contrato. “EL
MUNICIPIO” determinara la procedencia o improcedencia de lo solicitado, sera responsabilidad de “LAS PARTES”

formular las razones fundadas y explicitas que motivan la suscripcion del convenio, circunstancia que se asentara a 9
detalle en el convenio respectivo.

DECIMA SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS - “LAS PARTES" acuerdan que si en el lapso que “EL CONTRATISTA"
reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no previstas en este contrato ni
tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o reduccion de costos de este contrato, se
sujetaran a lo establecido en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los relativos o al indice
que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico para tales efectos.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el gjercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIO" por conducto del Director de Obras
Publicas a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA", la que debera ir acompanada de la documentacion

comprobatoria necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los precios relativos aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios objeto del presente contrato cumplan con las
normas de calidad establecidas en el ANEXO 1 “UNO” denominado ‘CATALOGO DE CONCEPTOS” el

al forma
parte integral del presente contrato y a que la ejecucion de todas y cada una de las partes del trabajo se/efe nga/
satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, caso contrario se hara efectiva la Fianza otorgada para el cumplimie

contrato, hasta por el monto total de la misma, en caso de que la garantia (Fianza), no llegue a cubrir enf swfotali
los darios y perjuicios causados “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuent
que tenga derecho a retribucion alguna por ello. En este caso, “EL MUNICIPIO” silo estima necesario, podra ordenar

la suspensién parcial o total de los servicios contratados en tanto no se lleven a cabo dighos servicios y sin que esto |
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la conclusion de la prestacion de los

riesgo, si
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- Es facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspeccion
y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a usar en la ejecucion de los servicios contratados, ya
sea en el lugar donde se estén prestando o en los lugares de adquisicion, fabricacion, con cargo a “EL
CONTRATISTA". “EL MUNICIPIO” por conducto del Director de Obras Publicas verificara también la calidad de los
servicios prestados cuando la prestacion de los servicios no se hubieren apegado a las normas y especificaciones
respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de los servicios mal ejecutados,
mismos que debera de realizar “EL CONTRATISTA” o a eleccion de “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion
de Obras Publicas se realizara la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una retencién del valor
de los servicios mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos
contratados.

VIGESIMA.-VERIFICACION Y AVANCE DE LA OBRA.- “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccién de Obras
Publicas verificara que los servicios contratados objeto de este contrato se estén ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de prestacion aprobado, para lo cual comprobara periédicamente el
avance de la prestacion de los servicios, en la inteligencia de que los servicios mal ejecutados se tendran por no
realizados...

VIGESIMA PRIMERA.- FALTA DE ENTREGA DE LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO.- Cuando por causas no
justificadas la prestacion de los servicios objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el
programa autorizado, todo gasto por concepto de Residente adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo
a "EL CONTRATISTA”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El MUNICIPIO” deba hacer
a “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA" no podra encomendar ni subcontratar, ni
ceder, ni traspasar a otra persona fisica 0 moral en ninglin momento la ejecucion parcial o parte total de los servicios
contratados, ni de los derechos y obligaciones motivo del presente contrato salvo autorizacion expresa de “EL
MUNICIPIO" y de otorgéarsele, dicha autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se
obligara a responder ante “EL MUNICIPIO" de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados,
de conformidad con lo establecido en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA TERCERA.-LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar los servicios prestados
debidamente concluidos y operando eficientemente por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
documentos, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion, previamente a la entrega
recepcion de los servicios contratados...

VIGESIMA CUARTA.-ACTAS DE EVENTOS.-De toda entrega parcial, total o incidente relevante para los servicios
contratados, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las circunstancias del caso. El
avance en la prestacion de los servicios contratados, modificaciones, conceptos extraordinarios etc., se regi
en la bitacora de los servicios contratados, documento que forma parte integrante del contrato de prestacic
servicios. .

VIGESIMA QUINTA - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA” se compr
al pago de los materiales y servicios relativos de la prestacion de los servicios, las causas de incumplifiento
presentadas y justificadas a través de la residencia de “EL MUNICIPIO”, en tanto no sean aclaradas por este sera
causa de situacion de mora a cargo del “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEXTA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevencion de
riesgos presentes o futuros con motivo de los servicios a prestar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefales
y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corr;
como terceros por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro
sufragada por “EL CONTRATISTA".

ilidad completa sera
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“EL CONTRATISTA", tendré la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote
epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los medios
que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales cuando se realicen los

servicios objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
sus Municipios.

VIGESIMA SEPTIMA.- SENALIZACION DEL LUGAR EN QUE SE PRESTAN LOS SERVICIOS.- “EL
CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de los servicios, en base al modelo que se
anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asimismo debera “EL CONTRATISTA” cumplir
con las disposiciones contenidas en |a Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuanto a

las habilitaciones que dentro de las 4reas de los trabajos encomendados deberan existir en funcién de personas
discapacitadas.

VIGESIMA OCTAVA.- RECEPCION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a
“EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Obras Publicas la conclusion de los servicios que le fueron
encomendados y este a su vez verificara que los mismos estén debidamente concluidos y se hubiesen sido
realizados de acuerdo a las especificaciones y estipulaciones convenidas dentro del plazo de ejecucion pactado en
el contrato de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

“EL MUNICIPIO", por conducto del Director de Obras Publicas procedera a la recepcion formal de los trabajos
concluidos, dentro del término de los 10 diez dias siguientes a su conclusién y no reconocera ningun adeudo a favor
de “EL CONTRATISTA" que no quede contemplado en el acta de recepcion y entrega.

“EL MUNICIPIO" por conducto del Director de Obras Publicas podra ejecutar recepciones parciales cuando a su

juicio existieren trabajos terminados y Sus partes sean identificables y susceptibles de uso, asimismo, podra recibirlos 1 1
en los siguientes casos:

a).- Cuando “EL MUNICIPIO" determine suspender los trabaj
y a las normas de construccion respectivas.

b)

0s Y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo pactado

-~ Si "EL MUNICIPIO” da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de”"EL CONTRATISTA”.
¢).- Cuando de comun acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.

d).- Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, declare rescindido el Contrato, en este caso se estara
a lo dispuesto en la Resolucién respectiva.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estas entregas parciales o totales, “EL MUNICIPIO”
de la Direccion de Obras Publicas recibir los trabaj

acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los

por conducto
0s dentro del plazo de 10 diez dias naturales, levantandose el

trabajos en cuestion, o bien, dentro del afio siguiente contado a ]

partir de la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “EL
MUNICIPIO" y a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de
cubrirse por servicios concluidos, y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento,
para lo cual, el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por el lapso de 1 uno afio, desplés
de la recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de Ia construccion, asi com d
de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA”, dicha fianza sera substituida por
fianza que se establece en la clausula décimo Tercera inciso ¢) de este contrato, debiendo realizay”"EL

CONTRATISTA" el tramite de prorroga de la fianza y acreditarlo ante “EL MUNICIPIO” dentro de urf plazo
improrrogable de 05 cinco dias habiles.

VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS.- “EL MUNICIPIO" por conducto del
Director de Obras Publicas podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualguier momento, los servicios
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por esgrits a “EL CONTRATISTA”,
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con diez dias habiles de anticipacién, cuando la suspension sea temporal, “EL MUNICIPIO” informara a “EL
CONTRATISTA” la duracion aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

El Presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas
que motivaron la suspensioén Si los trabajos han de continuarse, se deberan llevar a cabo un convenio modificatorio,
dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine la suspension de los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrird a “EL CONTRATISTA”, los servicios concluidos asi como los gastos no recuperables, siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los servicios contratados
en el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Si la prestacion de los servicios ha de continuarse, se deberan suscribir un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

TRIGESIMA.-TERMINACION ANTICIPADA - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas o bien, concurran
causas de interés general que imposibiliten la continuacion de la prestacion de los servicios por “EL CONTRATISTA”,
este deberd presentar ante “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion de Obras Publicas la solicitud de
terminacion anticipada dentro de los siguientes 5 cinco dias habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluary
en su caso aprobar los servicios ya concluidos, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los
ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del Contrato, “EL CONTRATISTA”, debera obtener 1 2
de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA PRIMERA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS.- Si al recibirse los servicios y efectuarse
la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “EL
MUNICIPIO", a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “EL
CONTRATISTA".

TRIGESIMA SEGUNDA.- Con fundamento en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco sus Municipios, una
vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “EL MUNICIPIO” el inmueble en condiciones de
operacion, los planos correspondientes a las instalaciones de los servicios finales, las normas y especificaciongs
que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimien
correspondientes , la bitacora de los servicios, los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes
instalados y todos aquellos que le solicite el municipio.

TRIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA" como empresario y patrén/del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones \
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que
conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de

“EL MUNICIPIO", en relacion con los servicios objeto de este contrato, obligandose a dejar indemne a “EL
MUNICIPIO”, por lo que se refiere a las obligaciones mencionadas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, el contratista
se obliga a contratar cuando menos el 30% treinta por ciento del personal que requiera para la prestacion de los
servicios del existente en la localidad registrado debidamente en la bolsa de trabajo del H. ayuntamiento.

TRIGESIMA CUARTA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. “EL CONTRAT} e no concluya la
prestacion de los servicios en la fecha sefialada en el programa, cubrira t 0 pena convencional, el 5%
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cinco por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el
programa segun la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x (IC-IE) x (FTR-FTA)/30
IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas acordadas por las partes
para el caso de que durante el proceso de prestacion dentro del tiempo programado, se efectuaran varias
comprobaciones del avance de los trabajos relativos a los servicios contratados y se aplicaren dos 0 mas sanciones
por atraso, en la siguiente, se decidira el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado
o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la sancion continuara incrementandose
hasta la terminacion total de los servicios programados, considerandose el 5% cinco por ciento del importe faltante
de ejecutar en la fecha de terminacion programada multiplicado por los dias de atraso en la entrega de los servicios
contratados dividido entre 30 treinta. El calculo y monto de la sancién estara a cargo de la Direccion de Obras
Plblicas y se hara del conocimiento de la Tesoreria Municipal para efectos de su aplicacion.

TRIGESIMA QUINTA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo,
se aplicara una sancion por atraso en la entrega fisica de los trabajos concluidos que se ira incrementando en la

medida en que “EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminados los servicios concluidos, dicha sancion se 13
calculara segun la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de los servicios contratados:=0.05X(ic-ie)x(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.
FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS..

El calculo y monto de la sancion sera realizado por la Direccion de Obras Piblicas y se hara del conocimiento de la
Tesoreria Municipal para efectos de su aplicacion.

TRIGESIMA SEXTA.- PENALIDAD POR ATRASO EN EL FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar
la documentacion completa de finiquito de Los servicios contratados ya concluidos a “EL MUNICIPIO" por conducto
de la Direccion de Obras Publicas a mas tardar 15 dias naturales improrrogables a la fecha autorizada de
terminacion. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tdrdia
de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacion de recursos para‘el

pago. El calculo y monto de la sancién sera realizado por la Direccién de Obras Publicas y se hara del conocimient
de la Tesoreria Municipal para efectos de su aplicacion. /

Para determinar la aplicacion de sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas gor caso

fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL MUNICIPIO" no sea imputable a “EL
CONTRATISTA”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefaladas anteriormente “EL
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total

NICIPIO” podra exigir el
"CONTRATISTA"
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En caso de que “EL CONTRATISTA” no cubra el importe del monto de las sanciones en el término dispuesto por
“EL MUNICIPIO" este ultimo podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento en garantia de dicho pago.

TRIGESIMA SEPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” no podra disponer
para si o para otro, de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cualquier otro
medio de informacion o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO”,
mismos que seran de su exclusiva propiedad.

TRIGESIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a las
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones
de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el presente contrato que de derecho a su rescision inmediata sin
responsabilidad para “EL MUNICIPIO", ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision
correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se
tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso “EL MUNICIPIO” resolvera lo
procedente dentro de un plazo de cinco dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de
contestacién de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente la prestacion de los servicios contratados, no cumple con el programa de ejecucion por
falta de materiales o equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se
ajuste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del contrato.

TRIGESIMA NOVENA.- CAUSAS DE RESCISION.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de
“EL MUNICIPIO” y que son imputables a “EL CONTRATISTA”, sin necesidad de declaracién judicial, son las que
a continuacion se sefialan, asi como las dispuestas en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco sus
Municipios.

1.- Muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la persona juridica contratista.

2.- La declaracion en concurso mercantil o de quiebra.

3.- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en el plazo, en los casos previstos en la ley; k
e los

4.- La demora injustificada por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro
plazos establecidos.

5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de los servicios contratados en el plazo sefalado, salvo que la
misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucion fundada y
motivada.

6.- La falta de pago por parte del ente publico en el plazo establecido en la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco sus Municipios.

7.- La suspension de la iniciacion de la prestacion de los servicios contratados, por un plazo superior a seis meses
por parte del ente publico.

8.- Desistimiento o la suspension de la prestacion de los servicios, por un pl ior a ocho meses acordada
por el ente puablico.

¢
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9.- Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por el ente publico que afecten
el presupuesto de los servicios contratados, al menos, en un 25% veinticinco por ciento.

10.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen aislada o conjuntamente alteraciones

al precio del contrato en cuantia superior en mas o menos, al 30% treinta por ciento del precio original del contrato,
0 represente una alteracion sustancial del proyecto inicial.

Se considera alteracion sustancial del proyecto inicial la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del

proyecto inicial, asi como la sustitucion de unidades que afecten al menos al 35% treinta y cinco por ciento del precio
original del contrato.

En la suspension de la iniciacién de la prestacion de los servicios contratados por parte del ente publico, cuando

este deje de transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situacion y notificarlo al
contratista, este tiene derecho a la rescision del contrato.

11- Si el contratista no inicia o termina la prestacion de los servicios objeto del contrato en |a fecha pactada.

12.- Si suspende injustificadamente los servicios contratados o se niega a reparar o reponer alguno de ellos que
hubiere sido rechazado por escrito como defectuoso por “EL MUNICIPIO".

13.- Sino se ejecuta el trabajo de conformidad con o estipulado o sin motivo justificado, no acata las ordenes dadas
por escrito por “EL MUNICIPIO”.

14.- Sino da cumplimiento al programa de prestacion de los servicios, a juicio de “EL MUNICIPIO’

15.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte lo pactado en 15
este contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales y laborales de cualquier indole.

16.- Si subcontrata o cede Ia totalidad o parte de los servicios obj

eto de este contrato, 0 los derechos derivados del
mismo, sin consentimiento de “EL MUNICIPIO”.

17.- Si “EL CONTRATISTA’ no da a3
intervenir las facilidades y datos neces
Servicios...

"EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan la facultad de
arios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y

18.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL MUNICIPIO" no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

19.- Cuando “EL CONTRATISTA" acumule un 25%

de atraso en el avance de Ia prestacion de los servicios
prestados...

20.- Las demas causas que se establezcan en el presente contra

to'y en general, por cualquier otra causa in'; utable
a "EL CONTRATISTA” similar a las antes expresadas.

CUADRAGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.-
|- Se iniciara a partir de que “EL CONTRATISTA" le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido

que en un término de 15 dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte
estime pertinentes.

II.- Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, en un término de 15 quince dias habiles se resolvera
lo conducente considerando los argumentos y las pruebas que “EL CONTRATISTA” hubie hecho valer.
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lll- La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada y motivada y
comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 quince dias habiles siguientes al termino sefialado en la
fraccion |, del presente articulo.

IV.- Cuando “EL MUNICIPIO” decida rescindir el contrato, debera dar aviso en la misma notificacion sefialada en el
punto |, de esta clausula a “EL CONTRATISTA'", el lugar, dia, hora y afio para levantar el acta circunstanciada de
comprobacién, medicion y liquidacion de los servicios prestados, misma que sera notificada a “EL CONTRATISTA”
con 5 cinco dias de anticipacion y que se levantara en la presencia de fedatario publico.

V - El dia sefialado se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se ejecute la obra,
y misma a través de la cual se recibiran los servicios prestados por “EL CONTRATISTA" en el estado que estos se
encuentren, debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacion que guarda la prestacion de los
servicios...

VI.- La notificacion del oficio sefialado en el | de la presente clausula surtiré efectos para EL CONTRATISTA a partir
de la notificacion para el levantamiento del acta mencionada, debiéndose convocar al titular de la Contraloria de la
Dependencia o entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.

En virtud de la rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada senalada en el
punto IV, de la presente clausula, “EL MUNICIPIO” tomaré inmediatamente la posesion legal y material de los
servicios contratados materia del contrato, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de tos servicios
prestados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de
los 15 quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que se encuentren atrasados 1 6
conforme al programa de prestacion de los servicios vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de materiales y

equipos que en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”; lo anterior sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de “EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que este tiene de
inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias habiles siguientes al del acto

motivo de dicha inconformidad, para lo cual debera acompariar las pruebas documentales correspondientes.

VIl.- A partir de la fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesion legal y material de los servicios, la
dependencia o entidad tendra las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no ha sido ejecutaga
a través de otro contratista o ejecutar la misma, por administracion directa, en virtud de la rescision administrati
del contrato.

Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision, “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto de da
perjuicios una pena convencional que podré ser a juicio de “EL MUNICIPIO", Hasta el monto de la garantia ot
lo anterior conforme a la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco sus Municipios.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados ylo cualquier otro saldo
a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 veinte
dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA", para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga relativos a la prestacion de los servicios contratados o estén en proceso de
adquisicion debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso, considerando si los
hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y
puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion
de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del pfazo antes mencionado, pagara a *

porla Ley de ingresos de la Federacion,

El Puerto

Que Queremoss




DIRECCION DE

P 1: \si;ln--r 0 OBRAS PI}BLICAS
JALLARTA

PUERTO VALLARTA

tratandose de prérroga en el plazo para el pago de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre saldo no
amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene “EL
MUNICIPIO" para exigir el cumplimiento de contrato o rescindirlo, por lo anterior no se considerara factor de
exclusion para la exigibilidad de la péliza de fianza por las diversas garantias consideradas.

CUADRAGESIMA PRIMERA. OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”- “EL CONTRATISTA” declara
estar de acuerdo en que cualquier modificacion de los conceptos de la obra, de fechas de ejecucion, inicio y
terminacion, recalendarizacion por entrega tardia del anticipo, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones
al proyecto o a las especificaciones y cualquier evento que incida en los trabajos contratados debera asentarse en
la bitacora de los servicios contratados y no tendran validez si no cuentan con la solicitud formal por escrito de “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO" por conducto del Director de Obras Publicas como titular representante de “EL

MUNICIPIO". Cualquier autorizacion verbal de modificacion no sera reconocida si se omite asentarla en bitacora y
hacer constar su autorizacién en la misma.

“EL MUNICIPIO” por conducto del Director de Obras Publicas comparara periddicamente el avance de las obras sin
requerir autorizacion anticipada por parte de “EL CONTRATISTA”, debiendo ser suficiente la debida acreditacién
ante el mismo del personal y darg a “EL CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene “EL
MUNICIPIO".

EI CONTRATISTA de las estimaciones que se le cubran se obliga a pagar en tiempo y forma el 0.005 (CINCO AL
MILLAR) del importe de cada estimacion por concepto de derechos de inspeccion, vigilancia y control de obras y
servicios que realiza la Secretaria de la Funcion Pablica conforme a lo dispuesto en el articulo 191 de la Ley Federal
de Derechos en vigor. El pago se hara en las Oficinas Recaudadoras de la Secretaria de Planeacion, Administracion
y finanzas segln la modalidad de prestacion de los servicios contratados de conformidad a lo dispuesto en el

Acuerdo de Coordinacién denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion
Pablica y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion”.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios contratados objeto de este contrato
atodas y cada una de las clausulas que lo integran a la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco sus Municipios,

y su reglamento, el reglamento municipal de obras publicas, reglamento de la Comisién de Adjudicacion, asignacién

y contratacion de obras publicas y a la jurisdiccién del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco.

CUADRAGESIMA TERCERA.- METODOS ALTERNOS PARA SOLUCION DE CONFLICTOS: Para la
interpretacion y cumplimiento de las obligaciones y derechos que derivan de este acuerdo de voluntades, los
contratantes convienen que, en caso de incumplimiento de las condiciones vertidas en el presente contrato,
someteran el posible conflicto, primero en una platica entre las partes (negociacion), en la que se buscara uka
solucion, misma que de no llegar, se someteran voluntariamente al tramite brindado por un prestador de servici

de métodos alternos de solucién de conflictos, quién podra ser piblico o privado, debidamente certificado porél
Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, ante quien ventilaran el conflicto respectivo.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del consentimiento

que pueda anular el mismo, por lo que este acto juridico es la expresa manifestacion de luntades.
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Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 22 de Marzo del 2021 firmando por quintuplicado por quienes
en él han intervenido.

POR “EL MUNICIPIO”

C. JORGE ANTONIO QUINTEROALVARADO
esidente Municipal Interino.

RDO'MANUEL MARTINEZ MARTINEZ
Sindico Municipal.

ABOGABO FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORONA.

Secretario General.
“Suscribe el presente Unica y exclusivamente eryejercicio de la facultad de refrenglo prevista pér el Art. 111 del Reglamento Organico de
Gobierno y la Administracion Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.”

CHAVEZ.
Directordde s Puhlicas.

) ElL Puerto
Que Queremocs

18



