CONTRATO DE OBRA PUBLICA PV/DGIS/CI/218/13, PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE CAMINO AL SOMBRIO, ENTRE
BARRANQUILLA Y BOGOTA EN LA COLONIA DEL COAPINOLE IV, EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA REPRESENTADO POR
LOS C.C. LICENCIADO RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, ROBERTO ASCENCIO
CASTILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA PARED URBANA S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR SU REPRESENTANTE LEGAL, JOSE PAREDES URIBE QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA
LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y A AMBOS
“LAS PARTES”, QUIENES FIRMAN EL PRESENTE ACTO JURIDICO EN PRESENCIA DE LOS
TESTIGOS QUE LOS ACOMPANAN; LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, ING. OSCAR
DELGADO CHAVEZ Y L.C.P. LILIA MERCADO GARCIA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO
GENERAL, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y JEFA
ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
RESPECTIVAMENTE, SUJETANDO AMBAS PARTES LA EXPRESION DE SUS VOLUNTADES
AL TENOR DE ACUERDO DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:
|.- DECLARA “EL MUNICIPIO*

a).- EL Ayuntamiento es el ente de gobierno del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco que cuenta con
las facultades y limitaciones establecidas en el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; en el Titulo Séptimo de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco y en los
articulos 36, 37, 38 y demés relativos y aplicables de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica
Municipal del Estado de Jalisco.

b).- En los términos de los articulos 2 y 38 fraccion Il de la Ley del Gobiemo y la Administracion
Plblica Municipal del Estado de Jalisco, el municipio libre es el nivel de gobierno fundamental, asi
como la base de la organizacion politica y administrativa de la division territorial del Estado de
Jalisco; tiene personalidad juridica y patrimonio propios; y las facultades y limitaciones establecidas
en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular la del Estado, yenla
citada ley, y son facultades de los Ayuntamientos celebrar convenios con instituciones publicas y
privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comun, siempre que no corresponda su
realizacién al Estado.

c).- Que dentro de sus obligaciones se encuentra la prestacion de todos los servicios publicos
municipales incluyéndose en esta categoria la introduccién de servicios basicos como es |a
construccion y/o rehabilitacion de vialidades en general y medios de comunicacion en particular,
motivo por el cual ha decidido participar en la implementacién de Programas encaminados al
beneficio de la comunidad vallartense en coordinacion con empresas particulares y otros organismos
publicos y privados, asi como con la participacion ciudadana y social.

d).- Para el Ejercicio de sus funciones y atribuciones, en términos de lo establecido en los articulos
36, 37, 38 y demaglrelativos y aplicables de la Ley del gobierno y la administracion pablica municipal
del Estado de Jgisco, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requieran las fungidhes a su cargo.

ﬁ, la necesidad de realizar la obra PV/IDGIS/CI/218/13, PAVIMENTO A BASE DE
RAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE CAMINO AL
SOMBRIQ/ENTR *BARRANQUILLA Y BOGOTA EN LA COLONIA DEL COAPINOLE IV, EN EL

H ERTO VALLARTA , JALISCO, se celebra este contrato para cuya ejecucion se
el PROGRAMAS REGIONALES 2013 (EJECUCION DE PROGRAMAS Y

la adjudicacion del presente contrato se realizd mediante fallo definitivo emitido por la

gomision de Adjudicacion, Asignacion y Contratacion de Obra Plblica del H. A miento
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Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco en sesién 25 celebrada para esos efectos en
el salon de juntas de la Direccion General de Infraestructura y Servicios a las 18:00 HORAS del dia
20 DE DICIEMBRE DE 2013 con motivo de el concurso por invitacion a cuando menos tres personas
PVIDGIS/CI/218/13 referente a la obra plblica PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE CAMINO AL SOMBRIO, ENTRE
BARRANQUILLA Y BOGOTA EN LA COLONIA DEL COAPINOLE IV, EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO VALLARTA, JALISCO. Conforme a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

g).- Sus Representantes, de conformidad con lo que disponen los articulos 47, fracciones | y il, 52
fracciones |, 1l y Il de la Ley del Gobierno y la Administracion Pdblica Municipal de! Estado de
Jalisco y articulos 1, 2, 3 fraccion [V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95,111, 126 fraccion IV, 131, y
demas relativos y aplicables del Reglamento Organico det Gobierno y la Administracién Publica del
Municipio de Puerfo Vallarta, Jalisco tienen entre otras las siguientes atribuciones. 1) El Presidente
Municipal tiene la funcién ejecutiva del Municipio, es decir, la ejecucion de los acuerdos y
determinaciones de “EL AYUNTAMIENTO" que se apeguen a laley; Il) El Sindico Municipal, debe
acatar las 6rdenes de "El AYUNTAMIENTO”, representar al Municipio en los contratos que celebre y
en todo acto en que sea indispensable su intervencién, asi como representar al Municipio en todas
las controversias o litigios en que sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene “EL
AYUNTAMIENTO" para designar apoderados o procuradores especiales; lI} el Secretario General
debe vigilar que todos los actos de “EL AYUNTAMIENTO" se realicen con estricto apego a derecho,
asi como refrendar con su firma los documentos, correspondencia, acuerdos y comunicaciones de
“EL AYUNTAMIENTO" y del Presidente Municipal en su caso.

h).- Que los CC. LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, el LIC. ROBERTQ ASCENCIO
CASTILLO, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO RODRIGUEZ, en su caracter de Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secrefario General, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de
Puerto Vallarta, Jalisco, periodo 2012-2015, cuentan con las atribuciones para comparecer a la
celebracion del presente instrumento de conformidad a o dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 79 de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco; Articulos 37 fraccion V, 38 fracciones 1, |1, 47 fraccién |, 52 fraccion 11, 94 fraccion
| de la Ley del Gobierno y la Administracion Pdblica Municipal del Estado de Jalisco; articulos 1, 2, 3
fraccion 1V, 4, 22, 24,25, 36, 39, 41,87, 92, 95111, 126 fraccion IV, 131, y demas relativos y
aplicables del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracion Pablica del Municipio de

Puerto Vallarta, Jalisco.

i)~ Sus Representantes LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ, LIC. ROBERTO
ASCENCIO CASTILLO resultaron electos PRESIDENTE Y SINDICO para el periodo comprendido a
partir del 1°. De Octubre del 2012 al 30 de Septiembre del 2015, segin consta en el documento
denominado constancia de mayoria de votos de eleccion de municipes para la integracién del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, expedida por el Instituto Electoral y de Participacion
Ciudadana del Estado de Jalisco de fecha 8 ocho de Julio del 2012, el LIC. JOSE ANTONIO PINTO
RODRIGUEZ, fue nombrado titular de la Secretaria General, por acuerdo del Ayuntamiento de fecha
01 de Octubre del 2012 dos mil doce.

j).- Que sefiala como domicilio para oir y recibir cualquier notificacion o comunicados relacionados
con este contrato el ubicado en la Calle Independencia 123, Colonia Centro de esta ciudad de
Puerto Vallarta, Jalisco de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 del Reglamento Orgéanico

del Gobierno y ia Administracion Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

ROCIENTOS OHENTA Y CINCO de fecha 24 DE ENERO DE 2013 otorgada ante la fe de
¥, SAMUEL FERNANDEZ AVILA, Notario Pablico nimero 15 de GUADALAJARA JALISCO,
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mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de |a firma
del presente contrato.

C.- Que su Representada tiene la capacidad juridica, técnica, financiera para contratar y obligarse a

la ejecucion de los trabajos y obligaciones derivadas del presente contrato y cuenta ademas con la

tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

D.- Que su Representada se encuentra debidamente registrada ante la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico con el REGISTRC FEDERAL DE CONTRIBUYENTES no. PUR-071001-L23 con
domicilio fiscal en CALLE DEL TUNEL 2343, GUADALAJARA JALISCO vy con registro obrero
patronal ante el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e INFONAVIT nimero R13-
5331210-8, registrado con el nimero 207 en el Padron de Contratistas de “EL MUNICIPIQ®, con
actividades preponderantes en infraestructura vial, hidraulica, carreteras, topografia, supervision y
consultoria y proyectos de infraestructura.

E.- Que su Representada cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la
celebracion del presente contrato y no se encuentra impedida para la celebracion del mismo por
ninguno de los supuestos considerados en los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y/o cualquier ofra normatividad aplicable en la materia.

F.- Que conoce la naturaleza de los trabajos a realizar objeto de este confrato y ha inspeccionado
debidamente el sitio donde se llevaran a cabo los mismos, por lo que conoge las condiciones
ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de la obra a desarrollar, el
cadenamiento, sus implicaciones de caracter técnico, ha considerado todos los factores que
intervienen en su ejecucidn y son concordantes con las especificaciones técnicas que le
proporciond “EL MUNICIPIOQ” por conducto de la Direccién General de Infraestructura y Servicios y
todos y cada uno los documentos que forman parte de las mismas.

G.- Que conoce plenamente el contenido del Reglamentc de Adjudicacion, Asignacion y
Contratacién de las obras publicas para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, la ley de obras
plblicas del Estado de Jalisco, la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y
sus reglamentos; asi como las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia que
regulan la ejecucién de los trabajos, el presupuesto y demas documentos en que se consignan los
precios unitarios y el catalogo de conceptos, que se anexan debidamente firmados por “LAS
PARTES” al presente contrato, teniéndose aqui por reproducidos como si a la letra se insertaran
identificandose como ANEXO 1 uno.

H).- Tener su domicilio legal en PEDRO VELEZ NO.226 COL. GUADALUPE VICTORIA, PUERTO
VALLARTA JALISCO. Mismo que sefiala para recibir notificaciones relacionadas con el presente
contrato.

IIt.- “LAS PARTES” DECLARAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES:

~ A).- Que se reconocen reciproca y expresamente la personalidad juridica y el caracter legal con el

que comparecen a este acto con plenitud de faculiades, de manera libre y espontanea y que las
clausulas que a continuacion se detallan constituyen la expresion fiel de su voluntad e intencién sin
reserva y que conocen la trascendencia y efectos legales de su firma como expresion de su
voluntad.

Estando de acuerdogambas partes en las deciaraciones que anteceden de comin acuerdo se

comprometen, obliggh y sujetan al contenido de las siguientes

CLAUSULAS:

| EL MUNICIPIC DE PUERTO VALLARTA, JALISCO Relacionada con el

OA ~‘""e" E I
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proced|ento PV’%SICIMSH:B trabajos que se efectuaran de acuerdo al presupuesto que corre
agreggdo al presentq contrato identificado como ANEXO 2 dos, en el que se establecen las

h




materiales, herramientas, equipo, mano de obra, obligandose "EL CONTRATISTA" a realizarlos
totalmente, acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos y normas juridicas,
aplicables al caso, asi como los planes de trabajo, proyecto, especificaciones del programa de
ejecucion, presupuesto y demas relativos a la obra, en relacion con las normas del lugar en que
deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es por la cantidad de
$2,555,306.61 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS
PESOS 61/100 M.N..) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), cantidad que podra ser
rebasada Unicamente en caso de que exista alguna ampliacion o modificacién debidamente
justificada, la que se efectuara mediante convenio que al respecto celebren “LAS PARTES', por lo
que si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor al indicado, independientemente de las
responsabilidades en las que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho

a reclamar pago algunc por ello, eximiendo desde este momento de cualguier responsabilidad a "EL
MUNICIPIO".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto
de este contrato a partir 26 DE DICIEMBRE DEL 2013 y finalizarlos a mas tardar 31 DE MAYO DEL
2014, de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato,
identificado como ANEXO 3.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
MUNICIPIO" por conducto de la Direccidn General de Infraestructura y Servicios de se obliga a
poner a disposicién de “EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos
materia del mismo, asi como a notificar a las autoridades correspondientes el inicio de la obra.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” designara mediante
oficio enviado a la Direccién General de Infraestructura y Servicios del H. Ayuntamiento, antes de la
fecha de inicio de los trabajos, un Ingeniero Civil, Arquitecto o similar con cédula profesional y
experiencia minima de 1 un afio, en la especialidad o especialidades que correspondan a los
trabajos motivo de la presente obra y se obliga a tenerlo en el sitio preciso donde se ejecuten los
trabajos, en los términos del documento “CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICION,
quien sera el superintendente de la construccion, cualquier orden girada a éste, por el supervisor
adscrito a la Direccidon General de Infraestructura y Servicios de “EL MUNICIPIO” se considera
trasmitida directamente a “‘EL CONTRATISTA".

Al efecto “EL MUNICIPIO" designara al supervisor de la obra mediante el formato de asignacién de
supervisor, quedando enterado y conforme desde este momento “EL CONTRATISTA", pudiendo
‘EL MUNICIPIO” cambiar al supervisor previa notificaciéon por escrito a “EL CONTRATISTA" con
tres dias naturales de anticipacion.

El superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA" debera cumplir, con las siguientes
disposiciones, sin detrimento de cualquier otra obra que le corresponda:

A}.- El superintendente de construccién deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de la obra,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitdcora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la gjecucién de los trabajos.

B).- El superintendente de construccién deberd tener a disposicion del Supervisor de “EL
AYUNTAMIENTO" eff el lugar de la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos,
especificaciones y jhitdcoras para que éste pueda verificar el avance fisico, la calidad,
especificaciones y gagiendarizacion de la obra convenida.
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E).- El superintendente de construccién proporcionara al supervisor: nombre, domicilio y teléfonos de
casa, oficina y celular.

F).- El superintendente de construccion atendera de inmediato cualquier lamado del supervisor por
motivos contractuales, cuando su presencia o intervencion sea requerida.

G).- El superintendente de construccién debera estar autorizado mediante bitacora de obra.

H).- El Superintendente de construccidn debera permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta
su término final durante el horario en que se desarrollen los trabajos.

I).- El Tituiar de la Direccion General de Infraestructura y Servicios se reserva el derecho de solicitar
en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del superintendente de Construccion, y

‘EL CONTRATISTA”, tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el
contrato.

J).- En caso de que el Superintendente de Construccidn, tuviera que ausentarse temporal o
definitivamente, este se obliga a dar aviso por escrito en forma indubitable y expedita al Supervisor
de este hecho y simultineamente “EL CONTRATISTA" deberd nombrar a un superintendente en
construccion interino o definitivo que debera reunir los requisitos exigidos a la persona que sustituye.
‘EL CONTRATISTA" debera nombrar al superintendente de la obra mediante un oficio de
designacion del mismo previo al inicio de los trabajos.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto de este

contrato, se paguen mediante estimaciones acompafiadas de la documentacién de soporte
comprobatorio correspondiente.

La residencia de la supervisién dentro de los cuatro (4) dias habiles debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hara a “"EL CONTRATISTA" por parte de “EL MUNICIPIQO” a través de la Jefatura de
Egresos dentro de los quince dias siguientes a la aprobacion, autorizacién y entrega de la
estimacion correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos) dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, por
el simple transcurso de este plazo sin reclamacién de “‘EL CONTRATISTA” se consideraran
definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a reclamacion ulterior de la estimacion que se trate.

En el caso de que “EL MUNICIPIO” realice algun pago en exceso, “EL CONTRATISTA" debera
reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicidon de "MUNICIPIO” por conducto de |a tesoreria municipal.

Las estimaciones y la liquidacion aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion
de los trabaios, pues “EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para el inicic de los trabajos “EL MUNICIPIO” otorgara un anticipo por el
30% TREINTA por ciento del monto del presente contrato, obligandose "EL CONTRATISTA” a
utilizarlo de la siguientegorma; 15% por ciento para el inicio de las obras y 15% en la adquisicién de
los materiales, equipo£instalaciones que se requieran para realizar los trabajos; al efecto el antigipo
se amortizara propo almente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecuta

y el faltante en la fltinja estimacion; asi mismo, dicho anticipo no sera entregado mientras “E
CONTRATISTA" nf cumpla con lo establecido en fa clausula octava del presente contrato.

*"EL CONTRATISTA” se obiiga a constituir en la forma, términos y

Ipor la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas en lo

digposiciones aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con
Wie este contrato, siendo las mismas las que a continuacion se explican:
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‘EL CONTRATISTA’ dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la firma del contrato y
antes de la entrega del anticipo mencionado en la clausula séptima entregara una fianza a favor de
“EL MUNICIPIO” por el monto total de la cantidad recibida como anticipo, asi mismo, dentro de
los 15 quince dias naturales siguientes a la firma del contrato y, antes de la entrega del anticipo
mencionado en la clausula séptima, debera entregar a “"EL MUNICIPIO" una fianza, por el valor del
10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en las clausulas primera y sequnda
de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el
presente acuerdo de voluntades impone a “EL CONTRATISTA".

Las garantias por el cumplimiento del contrate deben reajustarse proporcionalmente, cuando se
medifiquen o varien las cantidades del contrato.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula, "EL CONTRATISTA" no
ha otorgado la fianza respectiva, “EL MUNICIPIQ”, tendra la opcién de no formalizar dicho contrato.

Asi mismo, no obstante su recepcion formal, “‘EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en los trabajos contratados, de los errores y vicios ocultos y de cualquier
ofra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en o
particular en el cddigo civil para el Estado de Jalisco y en lo general en el Codigo Civil para el Distrito
Federal en materia comun y para toda la replUblica en materia federal; para lo cual "EL
CONTRATISTA" debera constituir una garantia por el equivalente al 10% diez por ciento del monto
total de la obra puablica contratada, y por un término de uno a cinco aflos calendario de la fecha de
recepcion de fa obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

En caso de presentarse errores o vicios ocultos “EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccion
General de Infraestructura y Servicios lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA’", asi como a la afianzadora respectiva.

Para la cancelacion de la fianza a que se hace mencion en esta clausula de no haber inconformidad
por parte de “EL MUNICIPIO", la institucion afianzadora procedera a su cancelacion previa
autorizacion por escrito del Director General de Infraestructura y Servicio en dicho sentido y de
acuerdo a lo dispuesto para estos efectos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La pdliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucién que las otorgue.

a).- Que se expida a favor del Municipio de Puerto Vallarta.
b).- Que la flanza se otorgue en los términos estrictos de este contrato.

c).- Que en caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la iniciacion o términos de los
trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, o bien, si se hubiese celebrado algln convenio
modificatorio, su vigencia quedara automéaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga
o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en los
términos del convenio modificatorio, convenio de ampliacion, prorroga o espera acordados.

d).- Que la flanza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este confrato aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

e)- Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articuios 93,
optativamente para el beneficiario, 95, 118 y 118Bis de la Ley Federal de instituciones de fianzas en
vigor, por lo que el beneficiario podré optar de manera libre por seguir en ¢aso de incumplimiento
con el fiado, el procedimignto de reclamacion o de requerimiento de acuerdo a lo establecido en
dicha norma juridica. 4}

f).- Que la institucion gianzadora renuncia expresamente a la proporcionalidad de las cbligacion
garantizadas en sus r‘u-’; en caso de incumplimiento del fiado.

ocurra lo an
la pdliza dgffi

g) Queen tanto o' "EL CONTRATISTA" tendra la obisgamon de pagar todas las




h).- Para hacer exigible la fianza, el beneficiario no necesita requerir en primera instancia al fiado,
por lo que 1a afianzadora renuncia expresamente de acuerdo a la ley de la materia a los beneficios
de orden y excusion.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES’ acuerdan que si en el lapso que “EL
CONTRATISTA" reciba el correspondiente anticipo, llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
puestas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un aumento o
reduccion de costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 56, 57 y 58 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, en lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los
relativos o el indice que determine la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico.

Los precios del confrato permaneceran fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El Ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revision sera promovida por “EL MUNICIPIO” a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA", la que deberd ir acompafiada de la documentacion comprobatoria
necesaria y dentro de un plazo que no excedera de 20 veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacidn de los relativos precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL
MUNICIPIO" podra modificar el proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones y programa
materia de este contrato mediante comunicado escrito al representante de “‘EL CONTRATISTA”.
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran
obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso
fortuito, fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA” llegare a producirse, la suspension de
los trabajos, este podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud
de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de
ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; solicitud
que debera presentarse dentro de los primeros 5 cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran
tales eventos. "EL MUNICIPIO" resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de
20 veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que
a su juicio debe comprender la promoga.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender fa prorroga considerada procedente rebase
el 25% veinticinco por ciento del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse
dicha prorroga mediante un convenio adicional, de conformidad con o establecido en el articulo 59
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "EL
CONTRATISTA” incurrié en mora durante el tiempo de suspensién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” pudiera dar por
rescindido el contrato mediante rescision administrativa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto
del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el ANEXO 1 “UNO”
denominado “CATALOGO DE CONCEPTOS' ¢! cual forma parte integral del presente confrato y a
que la realizacion de godas y cada una de las partes del trabajo se efectlen a satisfaccion derkL
MUNICIPIO” asi COf t a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiale
- y errores, ademés de responder de los dafios y perjuicios que por
ncna de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, en
g tiya.la-garantia otorgada para el cumplimiento del confrato, hasta por el
efla mis “en caso de que la garantia (Fianza}, no llegue a cubrir en su totalidad los
e ‘-5— ‘EL CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y

e
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‘EL CONTRATISTA" no podr4 subcontratar en ningin momento parte o el total de los trabajos
motivo del presente contrato sin la autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de contar con dicha
autorizacion seguira siendo responsable en todo momento de los mismos y se obligara a responder
ante “EL MUNICIPIO™ de cualquier reclamacion presentada por los trabajos subcontratados, de
conformidad con lo estabiecido en el articulo 47 parrafo quinto de la ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

lguaimente, se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
trasmitir a persona fisica 0 mora, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de parte de “EL MUNICIPIO™,

DECIMA TERCERA.- LIMPIEZA DE LA OBRA.-“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra
terminada en buen estado de limpieza por lo que retirara del lugar todos los materiales sobrantes,
cascajo, herramientas y demas implementos que haya utilizado durante su ejecucion.

DECIMA CUARTA.- ACTAS DE EVENTOS.- De toda entrega parcial, total o incidente relevante

para la obra, las partes levantaran y firmaran acta escrita en la que se hagan constar las
circunstancias del caso.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL' CONTRATISTA" comunicara a “EL
MUNICIPIO®, por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios Publicos la terminacion de
los trabajos que le fueron encomendados y este a su vez verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia.

‘EL MUNICIPIO” por conducto de la Direccién de Infraestructura y Servicios procederd a la
recepcion formal de las obras, dentro del término de los 30 treinta dias siguientes a su conclusion,
no reconociendo ningdn adeudo a favor de “EL CONTRATISTA" que no quede contemplado en el
acta de recepcion y entrega. :

‘EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion de Infraestructura y Servicios podra ejecutar 8

recepciones parciales cuando a su juicio existieren ftrabajos terminados y sus partes sean
identificables y susceptibles de uso, asi mismo, podra recibirlos en los siguientes casos:

a).- Cuando "EL MUNICIPIO” determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

b).- Si “EL MUNICIPIC" da por terminado anticipadamente el contrato por incumplimiento de “EL
CONTRATISTA".

¢).- Cuando de comun acuerdo, las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el

contrato /
d).- Cuando la Autoridad judicial declare rescindido el contrato. : B

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL MUNICIPIO” por
conducto de la Direccion General de Infraestructura y Servicios, recibira los trabajos dentro del plazo
de 10 diez dias naturales, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los
trabajos en cuestion, o bien, dentro del afo siguiente contador a partir de la liquidacion, existieren
responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “EL MUNICIPIQ" v a cargo de
“‘EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por
trabajos ejecutados, gy si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de
cumplimiento, para Igfcual, el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por el

lapso de 1 uno afigy después de la recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios
ocultos y mala cali

de la construccion, asi como de cualquier otra responsabilidad que resultar

USPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podra
enderfempecaimente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
',tlﬁcadas o--t;o razones de interes general, avisando por escrito a "EL CONTRATISTA” 7~
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El Presente contrato podrd continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “EL MUNICIPIO?”, este
pagara los trabajos ejecutados ast como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato,
el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que se hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio modificatorio, dentro del cual
se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien, concurran causas de interés general que imposibifiten la continuacion de las obras
por “‘EL CONTRATISTA’, este debera presentar por conducto de la Direccidn General de
Infraestructura y Servicios la solicitud de terminacién anticipada dentro de los siguiente 5 cinco dias
habiles de que ocurra la causa, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados,
procediendo a cubrir la estimacion correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes; ademas
pagara los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En caso de no ser aceptada la mocidn de terminacion anticipada del Contrato, “EL
CONTRATISTA”, debera obtener de la autoridad judicial la declaracion correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como empresario y patron
del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Gnico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO", en relacién con los trabajos

objeto de este contrato, obligandose a dejar indemne a “EL MUNICIPIO", por lo que se refiere a este
aspecto.

De conformidad con io dispuesto en el articulo 30 ltimo parrafo de la ley de obra plblica y servicios
relacionados el contratista se obliga a contratar cuando menos el 30% treinta por ciento del personal
que requiera para |a obra del existente en la localidad registrado debidamente en la bolsa de trabajo
del H. Ayuntamiento.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO®, podra

en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o

por confravencion a las disposiciones administrativas sobre la materia; asi como, por el
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulen en el
presente contrato dara derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO",
ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y

se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision administrativa de! contrato, la
decision correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones
al respecto que se tuvieren para que éste dentro del término de veinte dias habiles contados a partir
de la fecha en que reciba la notificacién de rescision manifieste lo que a su derecho convenga y en
cuyo caso “EL MUNICIPIO” resolvera lo procedente dentro de un plazo de cinco dias héabiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “‘EL CONTRATISTA”.

Se considera que "ELECONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia o termina los trabajos en 1a
injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion
. 0 equipo de construccion, no repare o reponga alguna parte de la obra
duste a las especificaciones de construccion o normas de calidad, asi como
dque implique contravencion a los términos del contrato.

YIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO”, una vez que se de alguryf
: ’{- la rescision administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA" |a
- . de la rescigion, sus causas y efectos, para que este ultimo pueda presentar dentro del
término j# Aprorrogable de 20 veinte dias habiles, su oposicion y defensa de tal determinacion, una
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vez transcurrido dicho plazo “EL MUNICIPIO" resolvera lo conducente y de ser procedente fa
rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL MUNICIPIO” procedera a
hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiguito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 40 cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos, aun no ejecutados y que
se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de
materiales y equipos que en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior, es sin perjuicio de otras
responsabilidades a cargo de "EL CONTRATISTA” que pudieren existir, asi como la facultad que
este tiene de inconformarse por escrito ante la autoridad correspondiente dentro de los 10 diez dias
habiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberd acompaar las
pruebas documentales correspondientes.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o
cualquier otro saldo a cargo de “EL CONTRATISTA', el mismo se debera reintegrar a la Tesoreria
de "EL MUNICIPIO®, en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales a partir de la fecha en que le
sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA’, para [o cual se le reconoceran los materiales
que tenga e la obra o estén en procesc de adquisicion debidamente comprobados, conforme a los
datos basicos de precios del concurso, considerando si los hubiere, los ajustes de costos
autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan

utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA’ no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL MUNICIPIO” gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley
de ingresos de la Federacion, tratandose de prarroga en el plazo de créditos fiscales, calculandose
los cargos sobre saldo no amortizado por los dias calendario desde que vendid el plazo de
reembolso hasta la fecha de la liquidacion.

VIGESIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar
que las obras de este contrato se estén ejecutando por ‘EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO" por conducto de la Direccion General de
Infraestructura y Servicios comparara periédicamente el avance de las obras sin requerir
autorizacion anticipada por parte de "EL CONTRATISTA®, debiendo ser suficiente la debida

acreditacion ante el mismo del personal autorizado para tal efecto, debiéndose hacer constar en la
bitacora la visita respectiva.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor al
que debi6 realizarse en la fecha de la verificacion, “EL MUNICIPIO" aplicara una sancién econdmica
de acuerdo a la formula siguiente: El equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los
importes de la obra que debi6 realizarse conforme al programa (I.P.) menos el de la realmente
ejecutada al momento de la revision (.R.V.) multiplicado por el factor resultante de la division de los

dias de atraso transcurridos entre 30 (F.A.) como se expresa en la siguiente formula: (I.P.-|.R.P.) por
005 x F.A.

Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorrogas
acordadas por las partes para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaren dos o méas
sanciones por atraso, en la siguiente se decidir el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si
el atraso es recuperado o definitiva si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso, la
sancion continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programad
considerandose el 5%gcinco por ciento del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada multiptico por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre 30 treinta.

“El MUNICIP!O” n u nducto de la Direccion de Obras Pablicas, verificara también la calidad de 1a

3jos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas,
orfcticar.dina evaluacion para determinar |a reposicion de los trabajos mal ejecutados,
Herad eallzar "EL CONTRATISTA" o, a eleccion de “EL MUNICIPIO" [a aplicacion
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trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los
trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que
tiene “EL MUNICIPIO” para exigir el cumplimiento de contrato o rescindirlo, por lo anterior no se
considerara factor de exclusién para la exigibilidad de la poliza de fianza por las diversas garantias
consideradas.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Si durante la vigencia del contrato. “EL
CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales o conceptos no
previstos, debera notificarlo a “EL MUNICIPIO" junto con los costos, por conducto de la Direccion de
Infraestructura y Servicics en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles, para que este resuelva lo
conducente, el contratista podréa ejecutar los trabajos Unicamente en caso de que cuente con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO” y de que haya otorgado la fianza correspondiente por el
10% diez por ciento del fotal de dichos costos, la que debera de exhibir en un plazo maximo de 5
cinco dias hébiles a partir de la fecha en que se le haya notificado la autorizacion.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacion, debera
comprobar y justificar por lo menos mensuaimente los costos directos ante el representante de “EL
MUNICIPIQ" para formular los documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- "EL MUNICIPIO" a través de los
representantes que para el efecto designe, tendré el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar
los trabajos objeto del presente contrato, y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones
que considere pertinentes, relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones del mismo que ordene “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA",
tendra la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud la aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con los
medios que disponga, también enterara a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca cuando se realicen los trabajos objeto de este contrato, en cumplimiento a lo estipulado por el
articulo 20 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la mismas.

“EL CONTRATISTA” se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion de las obras, en base al
modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo a gastos indirectos. Asi mismo debera
‘EL CONTRATISTA" cumplir con las disposiciones contenidas en las fracciones XV y XVI del
articulo 21 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las mismas y las relacionadas
con la ley de obra plblica del Estado de Jalisco en cuanto a las habifitaciones que dentro de los
trabajos encomendados deberan existir en funcion de personas discapacitadas.

VIGESIMA QUINTA.- Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 68 de la ley de obras puablicas y
servicios relacionados con la misma, una vez terminada la obra “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar a “EL MUNICIPIO" el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a
la construccion final de la obra, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y
los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS
PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, a las normas y disposiciones administrativas que
le sean aplicablegia la materia, a la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas y
sus correspondigiites reglamentos, asi como al reglamento de adjudicacion, asignacion y
contratacion de gorgs publicas para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Para la interpref y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresament estzpu do en el mismo, las par’[es se someten a la jurisdiccion y competenCIa de los
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Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio dei

consentimiento que pueda anular el mismo, por lo que este acto juridico es la expresa manifestacion
de voluntades.

Otorgado en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el dia 23 DE DICIEMBRE DEL 2013 firmando por
cuadruplicado por quienes en €l han intervenide.

POR “EL MUNICIPIO”

LIC. RAMON DEMETRIO GUERRERO. MARTINEZ
Presidente Municipal.

LIC. ROBERT@? (SCENCIO CASTILLO.
Sifdico Municipal.

ANTONIC PINTO RODRIGUEZ.
Secretario General,
Suscribe el presente Unica y exclusivamente en ejercicio de la facultad de refrendo prevista por el articulo 111
del Reglamento Organico del Gobierno y la Administracién Publica del Municipio de Puerto Vallarta.

“E|§ CONTRATISTA”
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